



 ČÍSLOVA ČÍSLO: 21/008/2019/008

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, ul. Za Penzionem, propojení komunikace na komunikaci na ulici Družstevní“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: |  |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	809/321/2019
ze dne:	16. 11. 2019
za správnost:	

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 09. 01. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, ul. Za Penzionem, propojení komunikace na komunikaci na ulici Družstevní**“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění tak, že zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději do 30. 04. 2020.
- Důvodem posunutí termínu plnění je zejména skutečnost, že při projednávání návrhu s dotčenými orgány vyvstal požadavek ze strany Policie ČR, aby se navržené napojení ve tvaru „T“ změnilo na provedení nové okružní křižovatky s větším poloměrem, na kterou by byly napojeny všechny větve přiléhajících komunikací. Dalším důvodem byly komplikace při získávání souhlasného stanoviska ze strany správce VTL plynovodu.

3. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

22. 11. 2019

V Mohelnici dne 25. 11. 2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek
787 01 Šumperk
03938760, DIČ: CZ6005225822