


SMLOUVA ČÍSLO: 21/068/2019/02

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**Projektová dokumentace „Mohelnice, ul. Vodní, oprava komunikací“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel:<br>Zastoupený:<br>IČ:<br>Bankovní spojení:                                                                                    | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice<br>Ing. Pavlem Kubou, starostou města<br>00303038<br>Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:<br>IČ:<br>Oprávněn k jednání ve věcech<br>smluvních i technických:<br>Bankovní spojení:<br>Číslo účtu:<br>Telefon:<br>e-mail: | Ing. Zdeněk Vitásek<br>03938760<br>                                   |




**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 03. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Mohelnice, ul. Vodní, oprava komunikací“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění tak, že zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději do 30. 04. 2020.
3. Důvodem posunutí termínu plnění je zejména upřesnění rozsahu úprav v návaznosti na úpravu ploch pro odpadové hospodářství. Dále pak dopracování stanovených podmínek OŽP, které se týkají upravovaných ploch v blízkosti vzrostlé zeleně.

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 25. 11. 2019

  
objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

V Šumperku dne 22. 11. 2019

  
Ing. Zdeněk Vitásek  
U tenisů 2625/1  
787 01 Šumperk  
IČ: 03938760, DIČ: CZ8005225822  
zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek