

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Teplovodní přípojka krytý bazén Mohelnice“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

FIS Instalace s.r.o., IČ: 5881493
Sídlem Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Mgr. Petr Pjajko, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Teplovodní přípojka krytý bazén Mohelnice“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně ceny za dílo a to z tohoto důvodu: Při realizaci díla došlo k narovnání části trasy teplovodu a dále při realizaci části MaR nebylo nutné instalovat plynový hlásič a automatický uzávěr plynu. Vyčíslení těchto méněprací je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. Místo a termín plnění

1. Článek III. odst. 2 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem neupravuje.

III. Cena díla

1. Celková cena za dílo se tímto dodatkem mění takto:

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo	2.544.728,21 Kč bez DPH
Měněpráce	-47.135,73 Kč bez DPH
Celková cena díla sjednaná v dodatku č.1	2.497.592,48 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.


V Mohelnici dne 27.11.2019

V Mohelnici dne 26.11.2019

Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



.....
za FIS Ins
Mgr. Petr

o.
lnice
881493
53092
z

