

SMLOUVA O DÍLO

S4/2019/044

Dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Lesního závodu Židlochovice,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Steel & Hall s.r.o.

IČO: 04482263

DIČ: CZ04482263

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C 35931

sídlo: Jižní 870, 500 03 Hrades Králové,

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Seník Stavení Moravský Krumlov**, evidenční číslo zakázky **S4/2019/044**, a to dle projektové dokumentace Sklad sena na polesí Moravský Krumlov, vypracované Doc. Ing. Milošem Zichem, Ph.D. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

II.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2019/044:	1.465.728,58,- Kč
Méněpráce bez DPH:	36.852,80,- Kč
Vícepráce bez DPH:	36.852,80,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	1.465.728,58,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – položkový rozpočet a změnový list.

V Židlochovicích dne: 26 -11- 2019

V Hradci Králové dne: 26 -11- 2019

Za objednatele:



ředitel LZ Židlochovice
Lesy ČR, s.p.

Za zhotovitele:



jednatel společnosti
Steel & Hall s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.11.2019

Název veř. zakázky: Seník Stavení Moravský Krumlov - S4/2019/044

Zhotovitel: Steel & Hall s.r.o. IČO: 04482263, DIČ: CZ04482263

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice

Název akce (majetku):
Rekonstrukce
infrastruktury areálu
zámku ŽidlochoviceCharakter akce:
INVESTICE

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:
SO 01

- 1) Méněpráce na provedení ocelových příčných táhel konstrukce s vetknutými sloupy včetně technologie spoje - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora
- 2) Vícepráce na provedení konstrukce s dvou kloubovými rámy objektu včetně technologie spoje - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS a AD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlas s provedenými změnami

Datum:

26 - 11 - 2019

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 16.12.2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 36.852,80,- Kč N:	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2019/044 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 36.852,82,- Kč N:	
	Celková cena akce před změnou			1.465.728,58,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.465.728,58,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 26 - 11 - 2019

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 26 - 11 - 2019

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový výkaz výměr

Poznámka:

Položkový rozpočet

S:	Sklad sena na polesí
----	----------------------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	767	Konstrukce zámečnické				-36 852,80
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. TR: : 9*3*5,5 1,4*3*5,5 S1: : 8*4*6,4 S2: : 8*4*6,4 Drobný spojovací materiál : 15,2	kg	594,40000 148,50000 23,10000 204,80000 204,80000 15,20000	-62,00	-36 852,80
2	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. N1N2:5,35*42,2*8 N3: 0,21*8*42,2 Drobný spojovací materiál : 10	kg	472,47200 358,40000 104,07200 10,00000	78,00	36 852,82

Součet	0,02
---------------	-------------

