



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## **DODATEK č. 1**

### **Smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

Objednatel: **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města  
p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: **[REDACTED]**  
Telefon: **[REDACTED]**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
technických a realizačních: **[REDACTED]** odbor regionálního  
rozvoje  
E-mail: **[REDACTED]**  
Telefon: **[REDACTED]**  
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **ARTConsultancy s.r.o.**  
Sídlo: Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava  
Jednající jednatelem společnosti: MgA. Tomášem Skalíkem  
IČ: 29457009  
DIČ: CZ29457009  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 54942  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:  
MgA. Tomáš Skalík  
E-mail: **[REDACTED]**  
Telefon: **[REDACTED]**  
(dále jen zhotovitel)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř ze dne 21. 10. 2019 na provedení díla „**Zpracování technického scénáře (dále jen „technický scénář“)** a **realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stálé expozice**



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

v suterénu zámku Bílovec včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „realizační PD“) nacházejícím se na pozemku parc.č. 206 a 207 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“); a koordinace muzejních činností v rámci přípravy realizace muzejní expozice na zámku, z důvodu zpoždění na straně objednatele (prodleva dodání podkladů od Národního památkového ústavu pro odsouhlasenou část expozice – objemová studie pro model zámku/hradu, charakteristika druhů padacích mostů) a administrativního pochybení při vyčíslení ceny díla, takto:

### Článek III. Termíny plnění, bod 1. se mění takto:

- 1) Technický scénář a realizační projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stálé expozice podle článku II. této smlouvy se zavazuje zhotovitel dodat objednateli nejpozději do 20. 12. 2019.

### Článek IV. Cena díla, bod 1. se mění takto

- 1) Cena díla je určena na základě hodinové sazby ve výši 370,00 Kč bez DPH v rozsahu max. 401 odpracovaných hodin. **Celková cena díla nepřesáhne částku 148 370 Kč bez DPH. K uvedenému základu bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši.** Cestovní náklady a další nezbytné výdaje zhotovitele jsou zahrnuty v ceně za plnění díla.

### 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bílovci dne 27. 11. 2019

za objednatele  
Mgr. Renata Mikolašová

za zhotovitele ARTConsultancy s.r.o.  
MgA. Tomáš Skalík