

DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
**na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559**

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 23, 2019

č. smlouvy Objednatele: 01PU-004206

č. smlouvy Zhotovitele: 19NO03008

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

NP-Mott: RS mosty 2016

zastoupené vedoucím společnosti **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO:48585955

DIČ:CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

člen společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

zastoupeným : na základě plné moci

bankovní spojení:

IČO: 48588733,DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě.

I.

Při provádění mostních prohlídek byly zjištěny u některých objektů jiné počty polí a podpor s ložisky, než je uvedeno ve Smlouvě. Mosty s odlišným počtem výše uvedených parametrů:

- Most ev. č. D1-433..1: skutečný počet polí 12 (ve smlouvě uvedeno 7),
počet podpor s ložisky 13 (ve smlouvě uvedeno 8)
- Most ev. č. D1-433..2: skutečný počet polí 11 (ve smlouvě uvedeno 9),
počet podpor s ložisky 12 (ve smlouvě uvedeno 10)
- Most ev. č. D1-441..1: skutečný počet polí 17 (ve smlouvě uvedeno 10),
počet podpor s ložisky 18 (ve smlouvě uvedeno 11)
- Most ev. č. D1-441..2: skutečný počet polí 17 (ve smlouvě uvedeno 8),
počet podpor s ložisky 18 (ve smlouvě uvedeno 9)
- Most ev. č. D1-456..1: skutečný počet polí 14 (ve smlouvě uvedeno 6),
počet podpor s ložisky 15 (ve smlouvě uvedeno 7)
- Most ev. č. D1-456..2: skutečný počet polí 14 (ve smlouvě uvedeno 6),
počet podpor s ložisky 15 (ve smlouvě uvedeno 7)

Uvedený rozpor vedl ke zvýšenému rozsahu prací a tím i ceně prací a má vliv i na dobu použití prohlížečky, kdy bylo nutné prodloužit pracovní směny, a tudíž za použití prohlížečky zaplatit příplatky za vyšší počet hodin v celkové délce jednoho pracovního dne.

Rozdíl vznikl chybnými údaji v mostních listech uvedených objektů. Na základě požadavku Objednatele Zhotovitel opraví základní údaje těchto mostních listů dle nabídky ze dne 18.10.2019

Tímto dodatkem se upravuje rozsah plnění, cena za dílo a doba plnění.

II.

Cena za dílo

1. Článek II. odstavec 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Základní cena dle Smlouvy	2 679 000,- Kč
Dodatek č.2 navýšení dle skutečného počtu mostních ložisek	215 000,- Kč
<u>Dodatek č.2 oprava mostních listů</u>	<u>24 000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	2 918 000,- Kč
DPH:	612 780,- Kč
včetně DPH:	3 530 780,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.2.

III.

Doba a místo plnění

2. Článek III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po účinnosti smlouvy, na základě výzvy emailem
- dokončení prací na mostních prohlídkách: do 15.12.2019
- predání opravených mostních listů dle dodatku č.2 do 31.1.2020

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
předání dokladové části: ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
Podrobná specifikace ceny dodatku č.2

V Praze 22 -11- 2019

V Praze dne 6. 11. 2019

PODEPSÁN

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele:

NP-MOTT: RS MOSTY 2016

Podrobná specifikace ceny dodatku č. 2

Provedení prohlídky mostních ložisek - vyšší počet proti Smluvě

evidenční číslo mostu	název mostu	Stav podle SOD	Skutečný stav	Rozdíl = počty navíc Předmět dodatku č.2	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
		počet podpěr (s ložisky)	počet podpěr (s ložisky)	počet podpěr (s ložisky)		
D1 - 433..1	Most na D1 přes sil. III/4785 Polaneckou ul., rybník Rojek a trať ČD					
D1 - 433..2	Most na D1 přes sil. III/4785 Polaneckou ul., rybník Rojek a trať ČD					
D1 - 441..1	Most na D1 přes ČD, produktovody a řeku Opavu					
D1 - 441..2	Most na D1 přes ČD, produktovody a řeku Opavu					
D1 - 456..1	Most na D1 přes Odru a Antoš. jezero					
D1 - 456..2	Most na D1 přes Odru a Antoš. jezero					
	Zpřístupnění mostu plošina velka pronájem ze zahraničí					
Cena celkem bez DPH						215 000

Oprava základních údajů v mostních listech

evidenční číslo mostu	název mostu	Cena bez DPH
D1 - 433..1	Most na D1 přes sil. III/4785 Polaneckou ul., rybník Rojek a trať ČD	
D1 - 433..2	Most na D1 přes sil. III/4785 Polaneckou ul., rybník Rojek a trať ČD	
D1 - 441..1	Most na D1 přes ČD, produktovody a řeku Opavu	
D1 - 441..2	Most na D1 přes ČD, produktovody a řeku Opavu	
D1 - 456..1	Most na D1 přes Odru a Antoš. jezero	
D1 - 456..2	Most na D1 přes Odru a Antoš. jezero	
Cena celkem bez DPH		24 000