

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo čj. **VS-225587/ČJ-2019-801150-VERZAK**
Oprava části fasády objektu 1/5 Věznice Plzeň , uzavřené dne 23.10.2019

VS-225587/ČJ-2019-801150-VERZAK

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č.j. : VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,

vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlčkem, ředitelem Věznice Plzeň

adresa pro doručování:

Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň

IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň č.ú: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DIDSTAV družstvo

Malostranská 135/11, 326 00 Plzeň Doudlevice

Zastoupená Viktorém Didykem

IČO: 28038231

DIČ: CZ 28038231

bankovní spojení: ČSOB Plzeň č.ú: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským) soudem v Plzni oddíl Dr., vložka 2115

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. Tento Dodatek smlouvy o dílo č. 1

II. Důvody sjednání dodatku a specifikace víceprací

1. Důvody sjednání dodatku:

Během realizace akce „Oprava části fasády 1/5“ bylo po zpřístupnění fasády z lešení a demontáži duplicitních mříží zjištěno, že tyto jsou z převážné části zkorodované a pro opětovnou montáž nepoužitelné .

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku SoD .

2. Soupis víceprací:

Výroba 7ks duplicitních mříží vč. nátěru: cena 4 501,20 Kč s DPH / ks .

Oprava 7ks duplicitních mříží vč. očištění a nátěru: cena 2 129,60 Kč s DPH / ks .

Montážní materiál, doprava: 3 630 Kč s DPH .

Celková cena víceprací : 50 045,60 Kč vč. DPH

III. Změny smlouvy

Smluvní strany se sjednáním tohoto Dodatku dohodly na těchto změnách smlouvy.

1. V článku II. se doplňuje odstavec 3. V tomto znění:

Zhotovitel garantuje kompletní zajištění všech prací specifikovaných v tomto Dodatku včetně případných původně neočekávaných nákladů, zjištěných po odkrytí nebo zpřístupnění všech, před tím nepřístupných částí předmětu díla.

2. V článku IV. odstavec 2. zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do „**23.12.2019**“

3. V článku V. odstavci 1.

se cena „**603 524,00 Kč** včetně DPH“ nahrazuje cenou „**653 569,60 Kč včetně DPH**“.

4. V článku V. odstavci 2. zní:

cena bez DPH 540 140,17 Kč

DPH 113 429,43 Kč

celková cena s DPH 653 569,60 Kč

(slovy šestsetpadesáttřítisícpětsetšedesátdevět- Kč vč DPH)

5. Změny smlouvy sjednané tímto dodatkem nabývají účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Plzni dne.....

V Plzni dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Vlk
ředitel Věznice Plzeň

.....
Viktor Didyk
předseda DIDSTAV družstva