

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
č. MUBPH 18825/2019  
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení:  
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických: referentem oddělení správy majetku a investic  
  
e-mail:  
tel:

(dále jako objednatel)

a

**Zhotovitel:** SERVIS STAV spol. s r.o.  
se sídlem Mlýnská 252  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 46982884  
DIČ: CZ46982884  
bankovní spojení:  
zastoupený: ing. Tomáš Lipold - jednatel

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 18825/2019 ze dne 09. 08. 2019 (dále je SOD) v tomto znění:

**II. OBSAH DODATKU č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 18825/2019 ze dne 09. 08. 2019 se upravuje o méněpráce. Předmětem méněprací jsou neprovedené práce u objektu SO 112 a služby, a to: zkrácení daného úseku předlažby chodníku z důvodu realizace prací na rekonstrukci ul. Sušilova, ponechání stávajícího vjezdu z asfaltového povrchu do firmy Kovonax

s.r.o., který zároveň slouží pro zásobování prodejny LIDL Česká republika v.o.s.  
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo proto zohledňuje tyto méněpráce.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla mění a nově činí 1.305.074,39 Kč bez DPH (tedy 1.579.140,01 Kč vč. DPH).

### III.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### **Nedílné přílohy dodatku:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce

#### **Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 27.11.2019.

V Bystřici pod Hostýnem dne 28.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Ing. Tomáš Lipold  
jednatel společnosti