

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-272/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 83/2018-2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: MONZAS, spol. s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1713

se sídlem Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zastoupen Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

MONZAS, spol. s.r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019003** uzavřely dne **06. 02. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí 2 522 919,- Kč bez DPH.“

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 2 534 876,- Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): | - 14 946,- Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 2 989,- Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) | 2 522 919,- Kč |
- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):
„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 14. 11. 2019“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 28. 11. 2019

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2019

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

František Sobotka

jednatel společnosti MONZAS, spol. s.r.o.

Zhotovitel

Ing. Lukáš Babický

prokurista MONZAS, spol. s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne 28. 11. 2019

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky

Číslo veřejné zakázky*: 65019003

Pořadové číslo změnového listu: č. 1

Zdůvodnění a popis změny:

Méněpráce

Položka: 7598095615 - vyhotovení revizní zprávy SZZ elektromechanické do 10 přestavníků

Cena: 14.946,- Kč

Lokalita: SZZ Děčín východ horní nádraží St.8

Na zařízení provedeny opravné práce a v souvislosti i nová elektrická revize.

Vícepráce

Položka: 7598095653 - vyhotovení revizní zprávy EZS

Cena: 2.989,- Kč

Lokalita: EPS Most nové nádraží St.5

Nově zařazeno, zjištěno samostatně oddělené jištění daného zařízení, které podléhá provedení samostatné elektrické revize.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Projednáno s náměstkem pro provoz infrastruktury:** 14.11.2019

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** datum projednání s NPI

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
01 Elektrické revize UTZ	2 989,-	14 946,-
Celkem	2 989,-	14 946,-
Cena dle SOD	2 534 876,-	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	-	
Cena díla po změně dle Dodatku	2 522 919,-	

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [%]	Méněpráce [%]
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	0,11	0,59
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	0
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	0,11	0,59

1/ Návrh změny vypracoval*:

xxx, IŽD SSZT Ústí n.L., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

Datum: 14. 11. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14. 11. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14. 11. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI OŘ Ústí n.L.: Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 19. 11. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ Ústí n.l.: Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: xxx

Datum: 19. 11 2019

Podpis:

(razítko)

* jméno, funkce, organizace/firma

Přílohy změnového listu: 0

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 507583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 87f5f884-f869-4b16-b403-f6ef56491c1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 11:14:02

