

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.08.2017
uzavřená podle §2586 NOZ

Obchodní firma: **Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace**
IČ: 008 46 279
DIČ: není plátcem DPH
Se sídlem: Soukenická 2458/21C, Krnov
Bankovní spojení: Komerční banka Krnov, číslo účtu: 19736771/0100
za níž jedná: Ing. Aleš Zouhar – ředitel školy
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: **Ing. Pekárek – stavební společnost, s. r. o.**
IČ: 633 23 524
DIČ: CZ63323524
Se sídlem: Gudrichova 31, 746 01 Opava
Bankovní spojení: KOMB, a. s., číslo účtu: 86-6875970277/0100
za níž jedná: Ing. Jaromír Pekárek - jednatel společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 NOZ

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek ke smlouvě**“)

dotatkem ke smlouvě dochází ke změně bodu č. V (termíny plnění), odst. 1 a to s platností od 25.09.2017

a bod č. V, odst. 1 je změněn takto:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede práce v termínu: **od 21.08.2017 do 11.10.2017.**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Krnově dne 25.9.2017

V Opavě dne 25.9.2017

Objednatel

Zhotovitel