

DODATEK 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: "Oprava GPK na trati 170 2019"

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy: E654-S-2823/2019
číslo veřejné zakázky: 65419044
číslo jednací: 33042/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Na Valše 676/18, PSČ 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
spisová značka 10803

bank. spojení: **XXXXXXXXXXXX**

zastoupena: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18

702 00 Ostrava - Přívoz

E-mail: **XXXXXXX**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1/005/19

Předmět dodatku smlouvy o dílo

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2823/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 1/005/19 se smluvní strany z důvodu provedených méněprací dohodly na změně článku 3. 3.

Nové znění článku 3 – **PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY** bodu **3. 3.** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 12 039 059,25 Kč

slovy: dvanáctmilionůtřicetdevětisíc padesátdevět korun českých, 25

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze této Smlouvy – Rozpis ceny díla.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni, dne 20. 11. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Peter Šuška
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha: 1) Změnový list stavby
2) Položkový soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 507923

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ec8d972-13c3-42ad-8b2e-3fd9dcdefd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 12:25:00



82b512b3-1a1c-4558-a5ca-f76df9d9a17