

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 059 300 18

ev. číslo registru VZ:

64018054

č. smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0430

## „Oprava výhybek č. 7, 8, 9, 11 a kol. č. 1 v žst. Hradec Králové - Slezské Předměstí“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz

Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRz vz@szdc.cz

b) ve věcech technických za ST HK:

Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz

p. Vlastimil Valenta, tel.: 602 127 908, ValentaV@szdc.cz

p. Jiří Vít, tel.: 724 564 825, VitJ@szdc.cz

c) ve věcech technických za SEE:

p. Tomáš Louda, tel.: 972 322 504, Louda@szdc.cz

d) ve věcech technických za SSZT:

Ing. Jindřich Červený, tel.: 972 341 100, Cerveny@szdc.cz

p. Vladimír Tomek, tel.: 972 341 571, TomekV@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost obchodních společností s názvem: „OV Slezské“**

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361; DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva  
(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191; DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 5. 6. 2018.

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXXX

Kontaktní osoby:

**a)** ve věcech smluvních: XXX, tel. XXX, XXX,

**b)** ve věcech technických: XXX, tel. XXX, XXX,

**c)** vedoucí prací: XXX, tel. XXX, XXX.

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava výhybek č. 7, 8, 9, 11 a kol. č. 1 v žst. Hradec Králové - Slezské Předměstí**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 059 300 18, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0430, uzavřené dne 26. 6. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo v „SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK“ u položky č. 142 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. UIC60 o 2 kusy, u položky č. 143 ke snížení počtu odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. UIC 60 o 6 kusů, u položky č. 148 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic R65 o 14 kusů a u položky č. 150 ke zvýšení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. S49 (49E1) o 10 kusů.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 47 099 213,59 Kč

(slovy: čtyřicet sedm milionů devadesát devět tisíc dvě stě třináct korun českých padesát devět haléřů).

Celková výše víceprací činí: 127 468,- Kč

(slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých).

Celková výše méněprací činí: 29 658,- Kč

(slovy: dvacet devět tisíc šest set padesát osm korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 97 810,- Kč (slovy: devadesát sedm tisíc osm set deset korun českých).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 47 197 023,59 Kč** (slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto devadesát sedm tisíc dvacet tři korun českých padesát devět haléřů).

## II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.8.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 15. 6. 2018 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 142 (část SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK) – zvýšení množství měrných jednotek o 2 kusy svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 143 (část SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK) – snížení množství měrných jednotek o 6 kusů svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 148 (část SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK) – zvýšení množství měrných jednotek o 14 kusů svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 150 (část SO 01.1 - Zhlaví a záhlaví u St.II a 1.SK) – zvýšení množství měrných jednotek o 10 kusů svarů (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1).

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **47 197 023,59 Kč**

slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto devadesát sedm tisíc dvacet tři korun českých padesát devět haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

## III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list  
Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 27. 11. 2019  
Za objednatele

V Pardubicích dne 26. 11. 2019  
Za zhotovitele

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hruběš v. r.  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc v. r.  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

V Pardubicích dne 26. 11. 2019  
Za zhotovitele

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA v. r.  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: