

Soupis víceprací + méněprací - změnový list č.1

REKAPITULACE

Stavba: Oprava traťového úseku Bruntál - Malá Morávka
Objednatel: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, OŘ Ostrava
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Objekt:	Cena celkem dle SoD [Kč]	méněpráce (-)	vícepráce (+)	REKAPITULACE MNP(-) A	CENA DLE DODATKU Č.1
	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	
SO 01-01 železniční svršek					
#ODKAZ!	3 702 811,42	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
#ODKAZ!	8 220 874,72	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 01-02 železniční spodek					
#ODKAZ!	1 101 353,69	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
#ODKAZ!	1 044 800,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 01-03 železniční přejezdy					
#ODKAZ!	670 356,98	0,00	0,00	0,00	670 356,98
#ODKAZ!	445 879,32	0,00	0,00	0,00	445 879,32
#ODKAZ!	753 457,30	0,00	0,00	0,00	753 457,30
#ODKAZ!	704 595,07	0,00	0,00	0,00	704 595,07
#ODKAZ!	1 662 138,43	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-01 most v km 1,449	1 637 599,98	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-01.1 most v km 1,449 - svršek	161 731,75	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-02 most v km 9,854	163 691,98	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-03 most v km 9,943	234 123,55	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-03.1 most v km 9,943 - svršek	350 551,95	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-04 most v km 10,856	2 006 631,68	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-04.1 most v km 10,856 - svršek	141 351,20	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-05 propustek v km 14,842	52 033,74	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-06 propustek v km 15,157	1 374 250,58	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-06.1 propustek v km 15,157 + 15,222 - svršek	1 009 242,55	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-07 propustek v km 15,222	729 253,95	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-08 propustek v km 15,344	137 726,42	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-09 most v km 15,577	1 357 611,46	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
SO 02-09.1 most v km 15,577 - svršek	249 136,90	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
VON Oprava traťového úseku Bruntál - Malá Morávka					
ST VON - ST	459 855,00	0,00	0,00	0,00	459 855,00
SMT VON - SMT	644 320,00	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Náklady stavby celkem	29 015 379,62	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Náklady na SO 02 (bez svršku) + VRN SMT celkem	8 337 243,34	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Náklady na SO 01(včetně svršku SO02) + VON ST celkem	20 678 136,28	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Poznámka: přílohou rekapitulace jsou jednotlivé potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

za objednatele:

za zhotovitele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 508294

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85e334bd-da19-47b6-b2b9-36f38bf6e97c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2019 13:33:03



63300283-03cd-4a61-a18c-68b08f7304e6