

DODATEK č. 1/2019

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003257 ze dne 16.3.2018

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, Správa a kontrola digitálního skladu stavby D1 0137,
kontrolní a dozorčí činnost)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zast.: předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do 31.5.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003257.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 28 -11- 2019

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno

V Brně dne 18.11.2019

Za Poskytovatele:

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.