

## Dodatek č.2 : Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/269/2018






Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+VS a VT, Divize Plumlov,  
Lesní správa Žárovice 1.Q. 2019, LO 1,2,3,4 a 5.

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Nemus factum s.r.o.**  
Sídlo: Dunajská 187/7, 625 00 Brno  
IČO: 29227275  
DIČ: CZ29227275  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 66995  
Zastoupený: Miroslav Dvořák  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Dvořák  
Telefon/fax:   
E-mail: 

### Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 práce a výkony spočívající v „Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+vyv.VS a VT“ v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30.6.2019

II.

Objednatel, z neovlivnitelného důvodu (nepřetržitého výcviku vojsk v požadované lokalitě ke zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostát vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 tak, že tento smluvní vztah bude prodloužen do 31.3.2020

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne : 14.11.2019

V Brně dne 14.11.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize

.....  
Miroslav Dvořák

I.