

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

## ze dne 21.3.2019

uzavíraný v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace**

Sídlem: Rýmařovská 769/15, 79201 Bruntál

IČ: 608 026 69

DIČ: neplátce DPH

Zastoupena Mgr. Pavlou Pasekovou, ředitelkou školy

Kontakt: tel. [redacted]

E-mail: zsrymarovska@zsbr.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1841419329/0800

a

#### Zhotovitel:

**Erhard Švan**

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vítkov

Sídlem: Skřivánčí pole 923, 749 01 Vítkov

IČ: 12694681, DIČ: CZ6207270762

Statutární orgán: -

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 104178591/0300

Kontaktní osoby ve věcech technických: Erhard Švan, Libor Machač

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: Erhard Švan

### 2. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby a také s ohledem na potřebu budoucího využití prostoru pochozí půdy, požadoval Objednatel po Zhotoviteli změnu rozsahu díla spočívající ve zvýšení horní hrany pochozí podlahy tak, aby tato nově vytvořená podlaha navazovala na vstupní dveře do místnosti a zároveň, aby podlaha probíhala nad horní hranou nejvyššího vazného trámu krovu.
- 2.2 Po přeměření a s ohledem na dohodnutou optimalizaci způsobu pokládky pochozí podlahy došlo k úspoře na materiálu potřebném k vytvoření pochozí podlahy.

### 3. Cena díla

- 3.1 Na základě níže uvedeného přehledu se mění cena díla:

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21%
Cena díla dle SoD	511 472,86 Kč	618 882,16 Kč
Cena víceprací	19 198,66 Kč	23 230,38 Kč
Cena méněprací	- 5 038,80 Kč	- 6 096,95 Kč
<b>Cena díla CELKEM</b>	<b>525 632,72 Kč</b>	<b>636 015,59 Kč</b>

3.2 Celková cena díla vč. dodatku č.1 je **525.632,72 Kč** bez DPH 21%  
(slovy: pětsetdvacetpět tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH 21%)

#### 4. Ostatní ujednání

4.1 Všechny ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.3.2019 zůstávají beze změn.

Ve Bruntále dne 17.4.2019



Mgr. Pavla Paseková,  
ředitelka školy

Ve Vítkově dne 18.4.2019



Erhard Švan  
Zhotovitel

ŠVAN ERHARD  
Břkivánců pole 923  
749 01 VÍTKOV  
TEL: 128 84 881 DIČ: CZ6207270762  
749 002 804 343 710