

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2018/141

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený [redacted] editel Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted] (dále jen „objednatel“)

a

Atelier MONarch s.r.o.

IČO: 02761980

DIČ: CZ02761980

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29556

sídlo: Klínovecká 965, 363 01 Ostrov

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná [redacted]

č. telefonu: + [redacted] CZ

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Administrativní budova LS Kraslice**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději v termínech: DUR+DSP do 9.7.2019; DPS do 31.12.2019 ; objednatel se zavazuje provedené dílo převzít.

2) Důvodem prodloužení termínu je zdržení na straně Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., kvůli vypracování nájemních smluv a jejich schválení.

3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne: 24. 11. 2019

v Ostrově dne: 27. 11. 2019

.....
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

.....
jednatel