

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na zhotovení díla (stavby)

Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice **– II. etapa**

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.
se sídlem: Nad rybníčkem 70, 346 01 Horšovský Týn
registrován u: Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201
statutární zástupce: Ing. XX, na základě plné moci
IČO, DIČ: 453 59 164, CZ45359164
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 ze dne 31.10.2019 v hodnotě 1.290.019,25 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) projektovou dokumentací stavby pro realizaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Oldřichem Slováčkem, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná pod označením Horažďovice, Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojemem; 2. etapa s datem 08/2018,
SO 01 - Stavební úpravy
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 - Veřejné osvětlení
SO 04 - Terénní a sadové úpravy
SO 06 - Kanalizace
SO 07 - Vodovod
včetně - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady,
- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 04.01.2018,
- c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 31.10.2019,
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 12.190.019,25 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 13.02.2019.

V Horažďovicích, dne 28.11.2019

V Horšovském Týně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. XX
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn**