

Приложение к дополнительному соглашению №1 от « 6 » листопад 2019 г.

Приложение 2 к договору от 9 сентября 2019 г.

номер договора Заказчика 2019/057

номер договора Исполнителя 13/2019

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работы по договору по теме «Совершенствование системы реагирования в растениеводстве при радиоактивном загрязнении территории» в рамках задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой в результате ядерной аварии»

№ этапа работы	Наименование этапа работы	Продолжительность этапа	Вид платежа/срок оплаты	Цена этапа общая и после вычета НДС в чешских кронах/евро	Отчётность о полученных результатах работы
Этапы 2019 года:					
1	<p>Сбор и анализ данных по коэффициентам перехода радионуклидов в растения из почв разного типа и гранулометрического состава в Беларуси.</p> <p>Сбор данных для установления закономерностей и долгосрочного прогноза содержания радионуклидов в звене почва-растение в Чешской Республике</p> <p>Изучение типового состава почв, их агрохимических показателей и растений в Чешской Республике.</p> <p>Аналитические исследования по определению удельной активности ¹³⁷Cs в растениях, выращенных на наиболее распространённых почвах Чехии. Анализ результатов измерений.</p> <p>Описание программных продуктов, разработанных в Беларуси, локализация в Чешской Республике</p>	Сентябрь - декабрь 2019 г.	Годовой платёж/ 10.12. 2019 г.	<p>Общая: 250 000,00 Кч / 9 680,54 евро</p> <p>Без НДС: 197 500,00 Кч/ 7 647,63 евро</p>	Аннотационный отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
Итого за 2019 год		<p>Общая: 250 000,00 Кч / 9 680,54 евро</p> <p>Без НДС: 197 500,00 Кч / 7 647,63 евро</p>			

Этапы 2020 года:					
№ этапа работы	Наименование этапа работы	Продолжительность этапа	Вид платежа/срок оплаты	Цена этапа общая и после вычета НДС в чешских кронах/евро	Отчётность о полученных результатах работы
2	Сбор и анализ данных по коэффициентам перехода радионуклидов и трансурановых элементов в растения из почв разного типа и гранулометрического состава в Беларуси.	Январь - июнь 2020 г.	Авансовый платеж / 5.3.2020 г.	Общая: 150 000,00 Кч / 5 808,33 евро Без НДС: 118 500,00 Кч / 4 588,58 евро	Аннотационный отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
	Доплата / 10.6.2020		Общая: 150 000,00 Кч / 5 808,33 евро Без НДС: 118 500,00 Кч / 4 588,58 евро		
Всего за этап:		Общая: 300 000,00 кч / 11 616 евро; Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро			
3	Провести сравнительные измерения уровня радиоактивного загрязнения почв, растений и определение параметров перехода радионуклидов в Беларуси и Чешской Республике; Сбор данных для установления закономерностей и долгосрочного прогноза содержания радионуклидов в звене почва-растение в Чешской Республике; Разработка алгоритмов для прогнозирования уровня радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах Чешской Республики	Июль - декабрь 2020 г.	Авансовый платеж / 5.9.2020 г.	Общая: 150 000,00 Кч / 5 808,33 евро Без НДС: 118 500,00 Кч / 4 588,58 евро	Годовой отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
	Доплата / 10.12.2020 г.		Общая: 150 000,00 Кч / 5 808,33 евро Без НДС: 118 500,00 Кч / 4 588,58 евро		
Всего за этап:		Общая: 300 000,00 кч / 11 616 евро; Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро			
Итого за 2020 год		Общая: 600 000,00 Кч / 23 233,30 евро Без НДС: 474 000,00 Кч / 18 354,31 евро			

Этапы 2021 года:					
4	Сбор данных для установления закономерностей и долгосрочного прогноза содержания радионуклидов в звене почва-растение в Чешской Республике Разработка алгоритмов и программного обеспечения для прогнозирования уровня радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах Чешской Республики	Январь - июнь 2021 г.	Авансовый платеж / 5.3.2021 г.	Общая: 145 000,00 Кч / 5 614,71 евро Без НДС: 114 550,00 Кч / 4 435,62 евро	Аннотационный отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
			Доплата / 10.6.2021	Общая: 145 000,00 Кч / 5 614,71 евро Без НДС: 114 550,00Кч / 4 435,62 евро	
Всего за этап:		Общая: 290 000,00 Кч / 11 229,43 евро; Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро			
5	Провести сравнительные измерения уровня радиоактивного загрязнения почв, растений и параметров перехода радионуклидов в Беларуси и Чешской республике. Сбор данных для установления закономерностей и долгосрочного прогноза содержания радионуклидов в звене почва-растение в Чешской Республике. Разработка программного обеспечения для прогнозирования уровня радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах Чешской Республики. Апробация программного обеспечения	Июль - декабрь 2021 г.	Авансовый платеж / 5.9.2021 г.	Общая: 145 000,00 Кч / 5 614,71 евро Без НДС: 114 550,00 Кч / 4 435,62 евро	Годовой отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
			Доплата / 10.12.2021 г.	Общая: 145 000,00 Кч / 5 614,71 евро Без НДС: 114 550,00Кч / 4 435,62 евро	
Всего за этап:		Общая: 290 000,00 Кч / 11 229,43 евро; Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро			
Итого за 2021 год		Общая: 580 000,00 Кч / 22 458,86 евро Без НДС: 458 200,00 Кч / 17 742,50 евро			

№ этапа работы	Наименование этапа работы	Срок выполнения		Цена этапа, чешских крон	Отчётность о полученных результатах работы
		начало	окончание		
Этапы 2022 года:					
6	Разработать итоговую версию программного обеспечения для прогнозирования уровня радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах Чешской Республики. Оказать консультации по осуществлению административных и технических мероприятий по восстановлению территории после ядерной аварии	Январь - июнь 2022 г.	Авансовый платеж / 5.3.2022 г.	Общая: 135 000,00 Кч / 5 227,49 евро Без НДС: 106 650,00 Кч / 4 129,72 евро	Аннотационный отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
			Доплата / 10.6.2022 г.	Общая: 135 000,00 Кч / 5 227,49 евро Без НДС: 106 650,00 Кч / 4 129,72 евро	
Всего за этап:		Общая: 270 000,00 Кч / 10 454,99 евро; Без НДС: 213 300,00 Кч / 8 259,44 евро			
7	Провести сравнительные измерения уровня радиоактивного загрязнения почв, растений и параметров перехода радионуклидов в Беларуси и Чешской Республике. Оказать консультации по управлению поставарийной ситуацией	Июль – 31 октября 2022 г.	Авансовый платеж / 05.09.2022 г.	Общая: 135 000,00 Кч / 5 227,49 евро Без НДС: 106 650,00 Кч / 4 129,72 евро	Заключительный отчёт. Акт сдачи-приёмки выполненной работы
			Доплата / 25.10.2022 г.	Общая: 135 000,00 Кч / 5 227,49 евро Без НДС: 106 650,00 Кч / 4 129,72 евро	
Всего за этап:		Общая: 270 000,00 Кч / 10 454,99 евро; Без НДС: 213 300,00 Кч / 8 259,44 евро			
Итого за 2022 год		Общая: 540 000,00 Кч / 20 909,97 евро Без НДС: 426 600,00 Кч / 16 518,88 евро			
ВСЕГО за 2019-2022 годы		Общая: 1 970 000,00 Кч / 76 282,67 евро Без НДС: 1 556 300 Кч / 60 263,31 евро			

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Национального института радиационной защиты Чешской Республики

_____ З.Розливка

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор

Института радиобиологии
НАН Беларуси

_____ И.А.Чешик

М.П.

Заказчик _____ З.Розливка

Исполнитель _____ И.А.Чешик

Приложение 3 к договору от 9 сентября 2019 г.

номер договора Заказчика 2019/057

номер договора Исполнителя 13/2019

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

о договорной цене на выполнение работы по договору на выполнение работ (услуг) по теме «Совершенствование системы реагирования в растениеводстве при радиоактивном загрязнении территории»

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси» и Заказчик – Национальный институт радиационной защиты Чешской Республики удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по предмету договора №13/2019 от «09» сентября 2019 г. в сумме 1 970 000,00 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) чешских крон за счёт средств бюджета задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой в результате ядерной аварии», включая НДС (21%), далее НДС, 413 700 чешских крон (четыреста тринадцать тысяч семьсот чешских крон). Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 1 556 300 чешских крон (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста чешских крон). В общей сумме это эквивалентно 76 282,67 (семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят два) евро шестьдесят семь центов, в том числе НДС (21%) – 16 019,36 (шестнадцать тысяч девятнадцать) евро тридцать шесть центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 60 263,3 (шестьдесят тысяч двести шестьдесят три) евро тридцать центов.

Договорная цена годового этапа работы, предусмотренного календарным планом на 2019 год, согласована сторонами в сумме 250 000,00 чешских крон (двести пятьдесят тысяч) чешских крон, включая (НДС 21%) 52 500,00 (пятьдесят две тысячи пятьсот) чешских крон. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 197 500,00 (сто девяносто семь тысяч пятьсот) чешских крон. Это эквивалентно сумме в размере 9 680,54 (девять тысяч шестьсот восемьдесят) евро пятьдесят четыре цента, в том числе НДС (21%) – 2 032,91 (две тысячи тридцать два) евро девяносто один цент по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 7 647,63 (семь тысяч шестьсот сорок семь) евро шестьдесят три цента.

Цена годового этапа 2020 года составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) чешских крон, включая (НДС 21%) 126 000,00 (одно сто двадцать шесть тысяч) чешских крон. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 474 000,00 (четыреста семьдесят четыре тысячи) чешских крон. Это эквивалентно сумме в размере 23 233,30 (двадцать три тысячи двести тридцать три) евро тридцать центов, в том числе НДС (21%) – 4 878,99 (четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) евро девяносто девять центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 18 354,31 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) евро тридцать один цент.

Договорная цена 2021 года – 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) чешских крон, включая (НДС 21%) 121 800,00 (одно сто двадцать одна тысяча) чешских крон. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 458 200,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч) чешских крон. Это эквивалентно сумме в размере 22 458,86 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь) евро восемьдесят шесть центов, в том числе НДС (21%) – 4 716,36 (четыре тысячи семьсот

шестнадцать) евро тридцать шесть центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 17 742,50 (семнадцать тысяч семьсот сорок два) евро пятьдесят центов.

Договорная цена 2022 года – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) чешских крон, включая (НДС 21%) 113 400,00 (одно сто тринадцать тысяч четыреста) чешских крон. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 426 600,00 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) чешских крон. Это эквивалентно сумме в размере 20 909,97 (двадцать тысяч девятьсот девять) евро девятьно семь центов, в том числе НДС (21%) – 4 391,09 (четыре тысячи триста девятьно одно) евро девять центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 16 518,88 (шестнадцать тысяч пятьсот восемнадцать) евро восемьдесят восемь центов.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ЗАКАЗЧИК:

Директор Национального института
радиационной защиты Чешской
Республики

_____ Здэнек Розливка
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор Института радиобиологии
НАН Беларуси

_____ И.А.Чешик
М.П.

Приложение 4 к договору от 9 сентября 2019 г.

номер договора Заказчика 2019/057

номер договора Исполнителя 13/2019

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

ЗАКАЗЧИК

Национальный институт радиационной защиты
Чешской Республики

(Státní ústav radiální ochrany, v.v.i.)

Прага ул. Бартошкова, 28 (Bartoškova 1450/28,
14000 Praha 4, Czech Republic)

Komerční banka,

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

43-8473960227/0100

IBAN: CZ34 0100 0000 4384 7396 0227

SWIFT: KOMBCZPPXXX

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное научное учреждение
«Институт радиобиологии НАН Беларуси»

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4
тел./факс: 8 0232 68-32-26

р/с BY10AKBB36329000007543000000 (EUR)

Ф-л №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»

Адрес банка: г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а

УНП 100262624, ВИС АКВВBY21300

ОКПО 03535055

А К Т №

сдачи-приёмки _____ этапа работ, выполняющегося в 20____ году по теме
«Совершенствование системы реагирования в растениеводстве при радиоактивном
загрязнении территории» в рамках задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве
на территории, загрязнённой в результате ядерной аварии»

ЭТАП № ____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ – директор
Государственного научного учреждения «Институт радиобиологии НАН Беларуси»
И.А. Чешик, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА – директор Национального
института радиационной защиты Чешской Республики Здэнек Розливка, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что работа по _____ этапу договора № 13 /2019
(номер Исполнителя) от «09» сентября 2019г . ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнена в полном
объеме в соответствии с условиями договора, в надлежащем порядке оформлена и
представлена Заказчику в виде аннотационного отчёта.

Краткое описание работ:.....

Договорная цена на выполнение работ по _____ этапу договора № 13/2019
(номер Исполнителя) от «09» сентября 2019 г. составила ...(цифрами).....
(.....прописью.....) чешских крон за счёт средств
бюджета задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой
в результате ядерной аварии», что эквивалентно ...(цифрами)..... (.....прописью.....)
евро по курсу _____ банка на дату подписания договора.

ИСПОЛНИТЕЛЕМ с начала текущего года выполнено работ на сумму
...(цифрами)..... (.....прописью.....) чешских крон, что эквивалентно
...(цифрами)..... (.....прописью.....) евро.

Ранее авансировано ...(цифрами)..... (.....прописью.....) чешских крон, что
эквивалентно ...(цифрами)..... (.....прописью.....) евро.

Следует к перечислению по настоящему акту за вычетом аванса ...(цифрами).....
(.....прописью.....) чешских крон, что эквивалентно ...(цифрами).....
(.....прописью.....) евро.

ЗАКАЗЧИК:

Директор Национального института
радиационной защиты Чешской Республики

_____ Здэнек Розливка

М.П.

Заказчик _____ З.Розливка

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор Института радиобиологии
НАН Беларуси

_____ И.А.Чешик

М.П.

Исполнитель _____ И.А.Чешик

Заказчик _____ З.Розливка

Исполнитель _____ И.А.Чешик