

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	324/1 poř. číslo	2019 rok	29.11.2019 doba plnění
Ev. číslo: 100SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIC: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Dontimona style a.s.

Sídlo: Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupená: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4501

IČO: 29397910

DIC: CZ29397910

Bankovní spojení: Unicredit Bank, č. účtu: 2107400919/2700

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2019 na základě zadávacího řízení ev. č. 94/2019/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/324/2019), jejímž předmětem je realizace přesunu komponent slaboproudu a datových serverů v areálu Centrální hasičské stanice Frýdek-Místek včetně montáže nového anténního stožáru a instalace antén veškerých komunikačních a jiných technologií (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu. Z tohoto důvodu je nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:



Cena za provedené dílo podle předané projektové dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	599 484,00 Kč
DPH 21 %	125 891,64 Kč
Cena včetně DPH	725 375,64 Kč
Cena vč. DPH po zaokrouhlení	725 376,00 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací.

Ostrava dne 28 -11- 2019



za objednatele

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel


HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh



Cenová nabídka : DONTIMONA STYLE a.s. Ze dne 4.11.2019

Objekt: HS Frydek Místek - Přemístění technologií z rozvodny slaboproudů

Nová technologická místnost ve II. NP

- Kč

Stojanový rack 42U , 600x600

1

ks

15 680,00 Kč

15 680,00 Kč

Patch panel 24 port

1

ks

2 120,00 Kč

2 120,00 Kč

Vyvazovací panely

2

ks

788,00 Kč

1 576,00 Kč

Montáž

6

hod

300,00 Kč

1 800,00 Kč

Nová technologická místnost ve II. NP celkem

21 176,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

21 176,00 Kč

CELKEM S DPH

25 622,96 Kč

Vypracoval :