

Dodatek č.1/19051/D ke smlouvě o dílo

Ze dne 26.06.2019 na zhotovení stavby : „RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA, ZNOJMO“

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Sídlo: Pontasievská 14, 669 02 Znojmo

Jednatel: Bc. Marek Vodák, ředitel organizace

IČ: 00839060

bankovní spojení: KB Znojmo

č. účtu: 15039741/0100

Objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Bc. Marek Vodák

Objednatele zastupuje ve věcech technických: Dagmar Dokulilova

Zhotovitel: Ak.Soch. Petr Roztočil

Sídlo: Štěpánská 612/16, Praha – Nové město, 110 00

jednatel: ak.soch.Petr Roztočil - jednatel společnosti

IČO: 676 48 207

(Jednatelé jednájí a podepisují samostatně)

Smluvní strany se dohodly na změně dotčené smlouvy o dílo takto:

II.

Předmět smlouvy: „ RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA, ZNOJMO“

Na základě usnesení Rady města Znojma č. 47/2019 ze dne 18.11.2019 , bod 2178, se tímto dodatkem upravuje cena a termín dokončení díla.

III.

Cena díla

Cena díla se upravuje z důvodu navýšení ceny díla dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD bez DPH.....	284.500 Kč
Změny bez DPH	84.000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH.....	368.500 Kč
DPH 15%	55.275 Kč

Celková cena za dílo s DPH	423.775 Kč
---	-------------------

IV.

Doba plnění:

Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2019.

V.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky:

Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů a dle skutečně provedené práce.

VI.

Závěrečná ustanovení:

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Datum podpisu: 21 -11- 2019

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :



Bc. Marek Vodák
Správa nemovitostí města Znojma,
příspěvková organizace
ředitel organizace



Ak. Soch. Petr Roztočil
jednatel společnosti

Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace
Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČ:00839060, DIČ:CZ00839060
tel.: 515 225 115 -8-

NOVÁ CENOVÁ NABÍDKA

Po zahájení prací dle konzultace s NPÚ bylo zjištěno, že restaurování sochy vyžaduje nákladnější rozpracování. V úpravě okolí kolem sochy dojde rovněž k většímu zásahu než bylo původně plánováno.

na RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA _ ZNOJMO.

Položkový rozpočet:

<input type="checkbox"/> čištění povrchu kamene -	34.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> zpevnění povrchu, injektáž prasklin	9.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> domodelování a doplnění chybějících částí	128.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> barevná retuš -	16.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce kamenných sloupků	28.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce kovového plůtku	10.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce opěrné zdi	78.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> úprava dlažby -	46.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> hydrofobizace, biosanace -	5.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> doprava a mechanizace	12.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> restaurátorská zpráva	2.500,- Kč bez DPH

Celkem368.500,- Kč bez DPH

Celkem cena zakázky368.500,- Kč bez DPH

Záruční doba : 6 let

Odpovědný restaurátor:
Ak. soch. Petr Roztočil, Šatov 10, 671 22
V Šatově 1. listopadu 2019

