

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:
„HAVLÍČKŮV BROD ON PŘÍPRAVA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-2897/2018**

ISPROFOND:

a

ENEX GROUP s.r.o.

se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 27223663 DIČ: CZ27223663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 105688

bank. spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. účtu: xxxxxxxxx

zastoupena: Blanka Češpivová, jednatelka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **ENEX20180528**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2897/2018 u objednatele) ze dne 1.8.2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.4.2019.

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5 takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

V příloze č. 5 – Oprávněné osoby se za Objednatele nahrazuje zástupce ve věcech technických takto:

xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 27.11.2019

V Praze dne 13.11.2019

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Blanka Češpivová
jednatel
ENEX GROUP s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509126

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7328aff2-51cb-4973-a3fe-8b758f91b089

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 08:30:01



ea5ba1fc-1d7d-400a-bdc9-6e7ac2fb5308