

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.9.2019

uzavřený níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Kupující:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrace soud:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Bílovecká 98, 747 06 Opava
64610250
CZ64610250
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
ČSOB, a.s.
230808451/0300

Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti
– správce majetku, e-mail:
telefon:
i-mistr údržby vozidel MHD, e-mail:
-mistr údržby trolejového vedení, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Sídlo/místo podnikání
popřípadě místo trvalého pobytu:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Registrace soud:
Jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:

M&T Effective Savings s.r.o.
U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha
U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha
06587755
CZ06587755
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 284926
Zbyněk Drienovský – jednatel společnosti
Komerční banka, a. s.
115-5436340287/0100
samostatný technik, telefon:
+420 724 100 331

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku číslo 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019 na realizaci stavby „Modernizace obvodového pláště objektu Opravny trolejbusů“ a to v odst. 5 článku II. Předmět smlouvy, který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým následujícím zněním:

**5. Předmět této smlouvy z projektové dokumentace, vyhotovené ATELIÉR EMMET, s.r.o., Opava, IČ:27789594 s názvem „Modernizace obvodového pláště objektu Opravny trolejbusů“ (dále jen „Projekt) nezahrnuje provedení následující činnosti:
Kompletní Fasáda č.5 – zateplení, okenní výplně, apod.**

Odvětraná fasáda

Demontáž stávajícího schodiště a výstavba nového schodiště, dle VV - SO 02 - Venkovní schodiště
Kompletní stavební úpravy související s mycími boxy – podlahy, obklady, elektroinstalace, horkovzdušné clony

Úprava zpevněných ploch a související rozvody kanalizace

Oprava požárního schodiště – povrchová úprava.

Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací podle této smlouvy na realizaci stavby „Modernizace obvodového pláště objektu Opravny trolejbusů se rozšiřuje o následující činnosti:

Výměna 5 ks plastových oken šatny mužů v II. NP

Dodávka a montáž venkovních nadvešních stříšek vstupních dveří do objektu Opravny trolejbusů umístěných v průčelí Fasády č. 1

Dodávka a montáž nových ocelových dveří včetně zárubní objektu Opravny trolejbusů (1ks venkovních umístěných v průčelí Fasády č. 5, 1ks vnitřních protipožárních dveří při vstupu do strojní myčky).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019 na realizaci stavby „Modernizace obvodového pláště objektu Opravny trolejbusů“, v souladu s odst. 2 článku IV., a to v odst. 1 článku IV. Cena díla a platební podmínky, který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým následujícím zněním:

1. Celková cena díla je dohodnuta na základě rozšíření předmětu díla uvedeného v odstavci 1 tohoto dodatku v Kč bez DPH a činí: 4 123 008,74 ,-Kč bez DPH. DPH bude stanovena a odvedena dle platného znění zákona o DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění dle této smlouvy podléhá režimu § 92e zákona o DPH.

Článek III.

Ostatní ujednání dodatku číslo 1

1. Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019 vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv na Portále veřejné správy, v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019.
3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2019 je vyhotoven ve 2 stejnopisech z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Opavě dne 28.11. 2019

V Ostravě dne: 26.11. 2019

Za objednatele:

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost

747 06 OPAVA, Bílovecká 98

Ing. Kateřina Skřivánková
Místopředseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele:

 **MATES**
M&T EFFECTIVE SAVINGS s.r.o.

Zbyněk Drienovský
Jednatel společnosti
M&T Effective Savings, s.r.o.

avings s.r.o.
č. 140 00 Praha 4
: CZ06587755

Kamil Vágne,
Člen představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.