

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: O/19/446
Číslo smlouvy zhotovitele: 577/R/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: REKSTAN, spol. s r.o., Kučerova 13, 628 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372527903/0300
Zastoupená: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem společnosti
Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/19/446 (č. zhotovitele 577/R/2019) v rámci realizace stavby „Zvyšování účinnosti lokálních zdrojů - realizace EXP Řezáčova a J. Jabůrkové“. Smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění v čl. III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena bez DPH původní

7 985 015,- Kč

Vícenákklady

48 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH**8.033. 015,- Kč**

(slovy: osmmilionůtřicettřítisícpatnáct korun českých).

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace akce Zvyšování účinnosti lokálních zdrojů bylo na zdroji PK EXP Řezáčova 58a zjištěno, že oproti původnímu předpokladu je nutná demontáž stávajících nerezových vložek komínových průduchů, aby bylo možné instalovat nové komínové vložky k nově instalovaným kondenzačním kotlům. Navýšení původní ceny je o 48 000,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel společnosti