



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy

Název veřejné zakázky: „**Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská – Jírova, vč. měnirny Jírova**“

DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen „**Dohoda**“) byl níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsán

mezi

Statutárním městem Brnem

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

zastoupeným

Dopravním podnikem města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881, DIČ: CZ25508881

zastoupeným

místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2463

(společně dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníky společnosti „**Společnost Novolišeňská**“, jejímž jménem jedná na základě společenské smlouvy ze dne 10.7.2018

Správce: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zastouper

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2144

a

Další společník: OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla dne 10. 9. 2019 uzavřena Dohoda, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, kdy předmětem Smlouvy o dílo byla veřejná zakázka na realizaci díla „Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova vč. měnirny Jírova“ (dále jen Dílo).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem III., odst. 3. Dohody dohodly na tomto Dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se Smluvní strany dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a výše citovanou Dohodou na změnách díla uvedených ve Změnových listech č. 1 - 7, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Dohody.
2. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu změnových listů, které mají vliv na předmět Díla a tím i vliv mj. na cenu Díla. Změnové listy uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku mění v nich uvedenou část předmětu plnění s v nich uvedeným důsledkem pro cenu Díla.
3. Článek III. Cena díla, odst. 1. Přílohy č. 1 Dohody (Smlouva o dílo ze dne 26. 10. 2018, č. objednatele: SMB: 5618054726, DPMB: 18/1036/5073 a č. zhotovitele: 140/2018) se ruší a nově zní:

Cena za zhotovení díla se sjednává takto:

cena celkem za zhotovení kompletního díla **124 740 537,50 Kč bez DPH.**

Specifikace změny ceny je uvedena v Příloze č. 1 (Změnové listy) tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dohody, resp. Přílohy č. 1 Dohody zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a vyhotovuje se v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, přičemž čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.

3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Doložka podle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/052 dne 20. 11. 2019.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 7

Datum: 27 -11- 2019

za Objednatele

Statutární město Brno

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 22 -11- 2019

Datum: 22 -11- 2019

za Zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

za Zhotovitele

OHL ŽS, a.s.