



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 510/OIRM/2019, ve znění dodatku č. 1

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 18.03.2019 usn. č. 248/2019,
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 25.11.2019, usn. č. 1157/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678
MONETA Money Bank, a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.05.2019 smlouvu o dílo a dne 23.10.2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 2. Změna je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném podle přílohy smlouvy ve znění dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha: Změnový list č. 2

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	5 585 191,86 Kč
DPH	1 172 890,29 Kč
Cena včetně DPH	6 758 082,15 Kč

DPH bude účtována podle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 2

Příbrami dne:

za objednatele:

29.11.2019

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

③

Změnový list č. 2

UZNATELNÉ NÁKLADY

Název projektu: „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“

Smlouva o dílo č.: 510/OIRM/2019

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Méněpráce v položkách, které zahrnují změnu materiálu části oplechování horních ploch a nadezdívek 2. Méněpráce v položkách, které zahrnují změnu typu dveří u vstupu do předsíně WC 3. Méněpráce v položkách, které zahrnují změnu přebalovacího pultu 4. Méněpráce v položkách, které zahrnují změnu úklidové skříňky 5. Méněpráce v položkách, které zahrnují dodávku litinového lapače střešních splavenin a odtokového žlábků vč. zápachové uzávěrky 6. Vícepráce v rozsahu změny materiálu části oplechování za Cu místo nerez, místo požárních dveří z CPL dveře dýhované, instalace certifikovaného přebalovacího pultu, dodávka úklidové skříňky bez čelních dveří
------------	---

Specifikace změn

1. Změna materiálu části oplechování za Cu místo nerez
2. Místo požárních dveří z CPL budou instalovány dveře dýhované
3. Místo desky se zapuštěným umyvadlem bude instalován certifikovaný přebalovací pult a typizované umyvadlo určené pro osoby na vozíčku
4. Do úklidové komory bude instalována skříňka na úklidové prostředky bez dvířek
5. Nedodání litinového lapače střešních splavenin, stávající bude vyčištěn - je funkční
6. Změna materiálu části oplechování za Cu místo nerez, místo požárních dveří z CPL dveře dýhované, certifikovaný přebalovací pult, menší úklidová skříňka

Zdůvodnění změn

1. Požadavek památkové péče Příbram
2. Požadavek památkové péče Příbram
3. Požadavek NIPI, souhlas památkové péče
4. Požadavek uživatele, souhlas památkové péče
5. Po prověření funkčnosti bude zachován stávající funkční litinový lapač střešních splavenin - požadavek
6. Navrhované změny vycházejí z požadavků NIPI, památkové péče a uživatele objektu.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

20.11.2019

jméno	podpis	
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		 INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 Naš Město 128 00 Praha 2 IČ: 62957678 DIČ: CZ62957678 OR měst. Soudu v Praze odd. C, vl. 41963
TDS		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: [redacted]		 BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576
projektant/AD		
Ing. Vladimír Matějka - ASA Projekt Zastoupený: [redacted]		 Ing. VLADIMÍR MATĚJKA ASA PROJEKT autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Legionářů 418, 261 01 PŘÍBRAM IČO 13300253
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupený: [redacted]		 MĚSTO PŘÍBRAM 21.11.2019

Rekapitulace stavby

Smlouva o dílo č.: 510/OIRM/2019

Název projektu: „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“

Zhotovitel:

INVESSALES spol. s r.o.
Podskalská 22/1512,
128 00 Praha

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Objednatel:


Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

IČO: 002 43 132

Cena dle SOD (bez smluvních dodatků)	cena bez DPH	cena s DPH
náklady	5 485 947,44 Kč	6 637 996,40 Kč
Celkem	5 485 947,44 Kč	6 637 996,40 Kč

Dodatek č. 1	cena bez DPH	cena s DPH
náklady	101 584,21 Kč	122 916,89 Kč
Celkem	101 584,21 Kč	122 916,89 Kč
Dodatek č. 2	cena bez DPH	cena s DPH
náklady	-2 339,79 Kč	-2 831,15 Kč
Celkem	-2 339,79 Kč	-2 831,15 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 ve znění Dodatku č. 2	cena bez DPH	cena s DPH
náklady	5 585 191,86 Kč	6 758 082,15 Kč
Celkem	5 585 191,86 Kč	6 758 082,15 Kč

jméno	podpis	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o.		Ing. VLADIMÍR MATĚJKA Podskalská 22/1512 Nové Město 128 00 Praha 10 IČO: 62957678 DIČ: CZ62957678
Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		
TDS		
BUNG CZ s.r.o.		BUNG Z s.r.o. 100 00 Praha 10 IČO: 54576 DIČ: CZ54576
Zastoupený: 		
projektant / AD		
Ing. Vladimír Matějka - ASA Projekt		Ing. VLADIMÍR MATĚJKA ASA PROJEKT autORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI POZEMLNÍ STAVBY Legislační 418 261 01 PŘÍBRAM VII IČO 13300253
Zastoupený: 		
objednatel		
město Příbram, IČO: 002 43 132		MĚSTO PŘÍBRAM -28- 21. 11. 2019
zastoupené: 		

Položkový rozpočet

S: 2019/45	Bezbarierový přístup do KD v Příbrami - Stavební část
O: 2	Změnový list č.2
R: 2	Kalkulace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 720	Zdravotnická instalace				-10 580,00	
1 721242115	Lapač sítěných splavenin z PP se západchovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-1,00000	880,00	-880,00	Cena dle SOD
2 721212114	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a západchovou uzávěrkou	kus	-1,00000	6 400,00	-6 400,00	Cena dle SOD
3 721226521	Západchová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	-3,00000	1 100,00	-3 300,00	Cena dle SOD
Díl: 764	Konstrukce klempířské				14 880,21	
4 764510250	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	10,41000	1 061,00	11 045,01	RTS 19/ II
5 764510260	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	9,32000	1 194,00	11 128,08	RTS 19/ II
6 764530220	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	1,32000	931,00	1 308,12	RTS 19/ II
7 764255404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z nerez plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	-1,32000	564,00	-744,48	Cena dle SOD
8 764256404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z nerezového plechu rš 330 mm	m	-10,41000	376,00	-3 914,16	Cena dle SOD
9 764256405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z nerezového plechu rš 400 mm	m	-9,32000	423,00	-3 942,36	Cena dle SOD
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-6 640,00	
10 76601	Dodávka a montáž přebalovacího pultu	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00	Kalkul
11 766811212R	Montáž přebalovacího pultu dl. 1700 mm	ks	-1,00000	940,00	-940,00	Cena dle SOD
12 55712970	skříň 1200x760x340 2 dveřová	kus	-1,00000	4 700,00	-4 700,00	Cena dle SOD
13 55712970R*	Dodávka skříňky bez dvířek	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	Kalkul
14 60794120R	přebalovací pult s dvířem	ks	-1,00000	14 100,00	-14 100,00	Cena dle SOD
15 61161803	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kr. 80x197	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00	Kalkul
16 61165611	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	9 400,00	-9 400,00	Cena dle SOD
Celkem bez DPH					-2 339,79	

MĚSTO PRÍBRAM
SEKRETARIÁT - 2

