

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 2032/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**TUBES spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-19126

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2032/00066001/2019**

Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu doplnění podkladů z průzkumů a diagnostiky mostu od Objednatele.

Změna řeší

**Článek 1.****Termíny plnění**

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: ( mění se čl. 5.1.1. a 5.1.3.

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
- **Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy se mění na 6 měsíců po předání doplňujících podkladů z průzkumů a diagnostiky mostu od Objednatele**
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
- **Nejpozději 6 měsíců od účinnosti Smlouvy/ nejpozději do 3 týdnů od schválení čistopisu DSP se mění na 3 měsíce od schválení čistopisu DSP**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

\_\_\_\_\_  
TUBES spol s.r.o.  
Ing. Otakar Fabián  
jednatel