



MBNPP001119N

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0311/2018/4
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Centrum úpolových sportů – přístavba cvičebny JUDA k ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615

Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Firma zhotovitele : Jan Holý

Sídlo : Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený : JAN HOLÝ
Bankovní spojení : KB-Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 43-874010277/0100
IČ : 75879361
DIČ : CZ8603275285
Tel. : 604167453
Fax :
E-mail : hokan.ci@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo

IV. Cena za dílo

4.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU IV. TÉTO SMLOUVY A DODATKŮM Č.1, Č. 2 A
Č. 3 JE STANOVENA VE VÝŠI :

Cena díla bez DPH	5 115 191,44 Kč
Cena více prací bez DPH	156 621,00 Kč
Oprava součtové chyby z dodatku č. 2	- 56 262, 93 Kč
Celková nová cena díla bez DPH (dále též „Cena za provedení díla“)	5 215 549, 51 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

4.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU IV. TÉTO SMLOUVY A DODATKU Č. 1, 2 A DODATKU Č. 3 JE STANOVENA VE VÝŠI:

Původní cena díla bez DPH	5 215 549, 51 Kč
Cena méně prací bez DPH	131 757, 15 Kč
Celková nová cena díla bez DPH (dále též „Cena za provedení díla“)	5 083 792, 36 Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 26. 11. 2019

Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



V Bystřici n. P. 26. 11. 2019

Jan Holý
Za zhotovitele: