

DODATEK 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky Žirovnice“

uzavřena podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E654-S-1158/2019**
č. smlouvy zhotovitele : **26685/047/19 SAP: 10000140826**
č. VZ objednatele: **65419004**
č. jednacím objednatele : 33074/2019-SŽDC-OR PLZ-ÚPI

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXX**

- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX

- ve věcech realizace:
XXXXXXXXXX

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název:

Skanska a.s.

Sídlo:

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

IČO:

262 71 303

DIČ:

CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Organizační jednotka:

závod Železniční stavitelství

Zastoupená:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, na základě plné moci

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

č.účtu:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

XXXXXXXXXX

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: **XXXXXXXXXX**

d) ředitel výstavby:

XXXXXXXXXX

e) odpadový hospodář:

XXXXXXXXXX

f) koordinátor BOZP:

XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Skanska a.s.

divize Inženýrské stavitelství

závod Železniční stavitelství

Křižíkova 682/34 a

186 00 Praha 8, Karlín

e-mail: **XXXXXXXXXX**

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy o dílo

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-1158/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 26685/047/19 SAP: 10000140826 se smluvní strany, z důvodu personálních změn na straně zhotovitele dohodly na změně článku 1. 1 a po vzájemné dohodě na prodloužení realizace veřejné zakázky a v souvislosti s tím na změně článku 4. 2.

Nové znění **Článku 1 – SMLUVNÍ STRANY** bodu **1. 1.** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních:- **XXXXXXXXXX**

- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

- ve věcech realizace:
XXXXXXXXXX

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

Nové znění **Článku 4 – DOBA PLNĚNÍ** bodu **4. 2.** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 6. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SZDC. Nebude-li tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni, dne 20. 11. 2019

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě plné moci

.....
XXXXXXXXXX
oblastní manažer
závod Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509798

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f9bdbaf-36e5-4029-aa88-e10169c9f173

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 11:31:01



8fbf2b1e-7286-47e1-a0b6-5d9871ef3bdb