

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E654-S-2426/2019

č. smlouvy zhotovitele : 122/19 032/230

č. VZ objednatele : **65419066**

č. jednacích objednatelů : 33158/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

### **„Oprava mostních objektů v km 140,492; 142,635; 145,599 na trati Plzeň - Žatec“**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00  
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření 2720 z 27. 5. 2019  
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz  
(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **EDIKT, a.s.**  
Sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 251 72 328  
DIČ: CZ 25472328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B/904  
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX**  
Zastoupená: představenstvem: Pavel Dolanský, předseda představenstva  
Radim Bláha, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Rudolfovska 461/95, 3701 01 České Budějovice  
(dále jen „Zhotovitel“)

## Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2426/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 122/19 032/230 se smluvní strany, z důvodu zjištění méněprací a víceprací - viz. změnový list stavby, dohodly na změně ceny za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

### Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: 8 009 016,07 Kč

*slovy: osm milionů devět tisíc šestnáct korun českých a 0,07 haléře*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

### Přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby*

*Příloha č. 2: seznam víceprací, méněprací*

V Plzni, dne 22. 11. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
Ing. Jan Velikovský  
člen představenstva EDIKT, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 509965

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1a8fa823-b1f3-4c39-8152-b5eac58c77f8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.11.2019 11:58:00



1c526057-ac30-4549-bbae-06d11d9f5f7e