

# DODATEK 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Oprava traťového úseku Hamry H.S. - Z. Lhota“

uzavřena podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E654-S-697/2019**  
č. smlouvy zhotovitele : **1/010/19**  
č. VZ objednatele : **65419007**  
č. jednacích objednávek : 33014/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem  
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXX**
- ÚOZI objednatele: **XXXXXXXXXXXX**

#### Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

Název: **Traťová strojná společnost, a.s.**

Sídlo: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava Přívoz  
IČO: 049 46 685  
DIČ: CZ049 46 685  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10803  
Zastoupená: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXX**  
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXX**  
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: **XXXXXXXXXXXX**  
d) ředitel výstavby: **XXXXXXXXXXXX**  
e) odpadový hospodář: **XXXXXXXXXXXX**

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Traťová strojná společnost, a.s.  
Na Valše 676/18  
702 00 Ostrava - Přívoz  
E-mail: **XXXXXXXXXXXX**  
(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět dodatku smlouvy o dílo**

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-697/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 1/010/19 se smluvní strany, z důvodu personálních změn na straně zhotovitele dohodly na změně článku 1. 1 a po vzájemné dohodě na prodloužení realizace veřejné zakázky a v souvislosti s tím na změně článku 4. 2.

Nové znění **Článku 1 – SMLUVNÍ STRANY** bodu **1. 1.** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

**Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň na základě pověření č. 2720 z 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXX**

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
- ÚOZI objednatele: XXXXXXXXXXXX

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

Nové znění **Článku 4 – DOBA PLNĚNÍ** bodu **4. 2.** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

**Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

**4.2** Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 31. 5. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SZDC. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni, dne 20. 11. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
Ing. Peter Šuška  
člen představenstva



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 510152

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** afeaf077-0bc8-4499-a4b5-53d019d05328

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.11.2019 12:52:01



92bddf97-fda7-4a16-a0ff-63ace10330ec