

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-6658/2019

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících, v návaznosti na čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“) mezi následujícími smluvními stranami

### Článek I. Smluvní strany

#### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax: 950 630 207

Datová schránka: ybiaiuv

(dále jen „objednatel“)

a

#### **PAHAMONT s.r.o.**

Sídlo: Poděbradova 30, 612 00 Brno

Kontaktní adresa: Poděbradova 30, 612 00 Brno

IČO: 27744892

DIČ: CZ27744892

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka: 25er5en

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56077 (dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 11. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6658/2019 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k nepředpokládaným překážkám spočívajícím v prodloužení průběhu stavebního řízení (povolení stavby), dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění uvedeného v čl. III.3 smlouvy – takto:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 20. 12. 2019.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne ..... 28.11.2019



Česká republika - Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje  
otisk razítka:



V Brně dne ..... 27.11.2019



Za zhotovitele  
PAHAMONT s.r.o.  
otisk razítka:



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
46