

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „Stavební úpravy objektu – Vlčice č.p. 70 – vestavba vertikální plošiny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455
Zastoupená: Bc. Robertem Zelenkou – starostou

Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74
341 01 Horažďovice
IČO: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem - jednatelem

II. Předmět dodatku

Na základě schválené žádosti se obě strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Nový termín dokončení byl stanoven na 6.12.2019 z důvodu nutné přeložky topení neobsažené v PD.

Všechny ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.8.2019 zůstávají v platnosti beze změn.

V Blovicích, 18. 11. 2019



Objednatel



Zhotovitel