

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-6559/2019

č. zhotovitele: 168 19

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících, v návaznosti na čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“) mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.



Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 518 615 196
Datová schránka: bh7rj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6559/2019, ev. č. zhotovitele 168 19 (dále jen „**smlouva**“).

2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k nepředpokládaným překážkám spočívajícím v prodloužení průběhu stavebního řízení (povolení stavby), dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění uvedeného v čl. III.3 smlouvy – takto:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 20. 12. 2019.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 25.11.2019

V Kyjově dne 25.11.2019



Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



MSO servis spol. s r.o.



otisk razítka:

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 489 71 379, DIČ: CZ49971379
- 19 -

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46