

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo: Bučovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:

Město Bučovice

IČ:

00291676

DIČ:

CZ00291676

Zhotovitel:

EDMA,s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-109 156,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 156,40	21,00%	-22 922,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-132 079,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo: Bučovice

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant:

Zhotovitel: EDMA,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-109 156,40

1 - Zemní práce

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce- Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitov v Bučovicích

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo: Bučovice

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant:

Zhotovitel: EDMA,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-109 156,40

D 1 Zemní práce

3	K	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2			
4	K	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2			

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

1	K	ozn E1	Venkovní napájecí zásuvka,k připojení max.3500W,těleso a povrch nerez,IP44,tř.1,70x70mm H230mm, vč beton základu 300/300/500 s chráničkou,zemní práce	ks			
2	K	ozn M3	Venkovní LED sloupkové svítidlo velké,16470/47/16,LED 6W,nerez,IP44,pr.101mm,v 700mm - d+m, vč beton základu 300/300/500 s chráničkou,zemní práce	ks			