

Harmonogram postupu prací

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
příprava staveniště	■				
odstranění porostu, zemní práce	■	■			
pokládka zámkové dlažby		■	■		
zemní páče			■	■	
svislé akompletní konstrukce				■	■
úklid					■