

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

10 10157316

29. 11. 19

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město


IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6015-1226001/0710

zastoupená: Mgr. Janem Sixtou, státním tajemníkem

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

číslo smlouvy Objednatele: S2019-0065, ~~658-2019-11150~~ **OPRAVENO** 
353-2015-13310/7

a

O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 02819678, DIČ: CZ02819678

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 223566

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 2019110006/6000

zastoupená: X X X jednatelem, a X X X jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.6.2016

(dále jen „Dodatek“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2016 Smlouvu na provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatkem č.2 ze dne 3. 11. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 28. 2. 2018, dodatkem č. 4 ze dne 6. 9. 2018, dodatkem č. 5 ze dne 27. 11. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 17.4.2019 (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva ve znění dodatku č. 6“). Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.

1.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je prodloužení stávající Smlouvy výhradně za účelem dokončení objednaných Ad hoc Požadavků, které jsou přílohou A tohoto Dodatku, aby při dokončení těchto Požadavků byla zachována kontinuita a byly dokončeny za stejných podmínek, za nichž byly rozpracovány, a s výjimkou Požadavků ID 475 a ID 435 předány za trvání účinnosti Smlouvy ve znění dodatku č. 6 a v souladu s jejími podmínkami Objednateli k akceptační proceduře, a to v období od 16. 8. 2019 do 5. 9. 2019, resp. Požadavky 463 a 459 budou k akceptačnímu řízení předány nejpozději do 30. 11. 2019. Všechny nedokončené Požadavky byly objednané v období od 10. 7. 2019 do 26. 7. 2019, a to s výjimkou Požadavků ID 475 a ID 435 s termínem splnění za účinnosti Smlouvy ve znění dodatku č. 6. K posunu termínu splnění dochází z objektivních důvodů, kdy byly věcně příslušné odbory MZe nuceny zejména z legislativních a provozních důvodů požadovat změnu realizace těchto Ad hoc Požadavků. Objednávky č. 475 a č. 435 nebylo možné objednat do konce účinnosti Smlouvy s ohledem na jejich technologickou náročnost a s tím spojenou celkovou dobu jejich realizace. Z důvodu jejich rozpracovanosti je i s přihlédnutím k zásadě 3E na místě dodělat je za dosavadních podmínek Smlouvy.

1.3 Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem stanoveným ve Smlouvě.

1.4 Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2020, a to pouze v rozsahu dokončení Ad hoc služeb definovaných v odst. 1.2 tohoto Dodatku a v jeho Příloze A.

2.2 Účinnost Smlouvy k provádění jakýchkoliv jiných plnění dle Smlouvy (např. Paušální služby, nové požadavky na Ad hoc služby, Reporty apod.) než dokončení Ad hoc služeb uvedených v předchozím odst. 2.1 a vydefinovaných v odst. 1.2 tohoto Dodatku a v jeho Příloze A, zanikla dle Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 6 dne 30.11.2019.; ustanovení odst. 18.8, 18.9. a 18.10 Smlouvy zůstává tímto Dodatkem nedotčeno.

2.3 Tímto Dodatkem nedochází k žádnému navýšení ceny dle Smlouvy.

2.4 Na základě tohoto dodatku nedochází k prodloužení poskytování Paušálních služeb, již není možné poptávat nové Ad hoc služby dle odst. 5.2 Smlouvy či jakékoliv další plnění a nedochází k navýšení rozsahu plnění Smlouvy.

2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.6 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.7 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

2.8 Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích případných změn a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání. Poskytovatel dále potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu Objednatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.9 Nedílnou součástí Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha A: Přehled objednaných Požadavků

2.10 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha A

Přehled objednaných Požadavků

ID MZe	Číslo Objednávky (Ad hoc Požadavku)	Název	Datum objednání	Datum dodání (splnění) dle objednávky	Stav	Částka
463	4500128789	Hlášení o provádění podrývání u řepy cukr. a řepky olejné a drobné úpravy v LPIS	26.7.2019	30.11.2019	bude předáno k akceptačnímu řízení do 30.11.2019	1 054 603 Kč
459	4500128788	Evidence všech chovů prasat	26.7.2019	29.11.2019	bude předáno k akceptačnímu řízení do 29.11.2019	2 891 245 Kč
475	4500128667	Název změny : Import anonymizovaných údajů KN do LPIS za květen až prosinec 2019	16.7.2019	15.2.2020		303 134 Kč
435	4500128572	RDM_Výmaz dat po uplynutí doby nezbytné k jejich uchování	10.7.2019	11.12.2019		710 711 Kč
469	4500129021	LPIS - Sucho	16.8.2019	18.11.2019	V akceptačním řízení	606 269 Kč
472	4500129023	fLPIS Prostorové vyhodnocení SWK a KNM	16.8.2019	22.11.2019	V akceptačním řízení	717 079 Kč
478	4500129228	IZR – vytvoření webové služby IZR_GSP01A pro předání seznamu vygenerovaných předtisků a další drobné úpravy aplikace IZR	5.9.2019	8.11.2019	V akceptačním řízení	422 860 Kč

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne

V Praze dne

Bc. Zdeněk Kadlec
Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Kadlec
Datum: 2019.11.29 12:54:08 +01'00'

NEVERĚDNĚ NEVERĚDNĚ

Date: 2019.11.28 17:50:14 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

O2 IT Services s.r.o.

Mgr. Jan Sixta
Státní tajemník

jednatel

V Praze dne

NEVERĚDNĚ NEVERĚDNĚ

Date: 2019.11.28 13:32:30 +01'00'



O2 IT Services s.r.o.

NEVERĚDNĚ
jednatel