

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/60 Lipová Lázně	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: ZBV 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace - přeložka plynovodu		
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2. 5. 2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: KARETA s.r.o., Kmovská 1877/51, 592 01 Bruntál		
Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
Návrh PDPS vycházel z vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. Dle tohoto vyjádření nemělo dojít k dotčení plynového vedení, které se mělo nacházet v hloubce 1,30 m. Při realizaci opravy propustku, která byla součástí SO 101, bylo po odtěžení zeminy zjištěno, že se vedení nachází těsně pod terénem, viz foto. Toto plynové vedení bylo nutno přeložit v rozsahu 10,0 m. Tato změna byla zařazena do skupiny 3. Rozpis dotčených položek je uveden v příloze č. 4.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0.00	293 714.00	293 714.00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 27 - 11 - 2019 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 28 - 11 - 2019 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 28 - 11 - 2019 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26 - 11 - 2019 podpis
		Číslo p