



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KS kupujícího: 2019/001382/INV/DS/Maz

Číslo KS prodávajícího:



S009P00TT4YI

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

na akci:

„Podpora infrastruktury základních škol – dodávky I“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Kupující:

Název: **město Blansko**
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupen: Ing. Bc. Jiří Crha, starosta
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Leona Mazourková
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma: **INTERDEKOR HP s.r.o.**
Sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Kontaktní místo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Zastoupen: Petrem Horákem, jednatelem; Mgr. Petrem Stašíkem, prokuristou
IČO: 25367498
DIČ: CZ25367498
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS soudem, oddíl C, vložka 15446
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Mgr. Peter Stašík, prokurista
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“



I.

Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Kupní smlouvě č. 2019/001382/INV/DS/Maz ze dne 26.06.2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu nové a funkční zařízení a vybavení pro základní školy Erbenova, Salmova, a Dvorská v Blansku – vybavení pro učebny a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Tento dodatek je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Podpora infrastruktury základních škol – dodávky I“ - část 1** (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „Podpora infrastruktury základních škol - I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003726, (dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohody tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých méněprací a víceprací. Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění vč. položkového rozpočtu se mění o uvedené položky níže:

Méněprace:

ZŠ SALMOVA

- A15 / lehký stohovatelný stůl 700x550 mm6.540,00 Kč x 24ks = 156 960,00 Kč bez DPH,
- C11 / policová sestava - nabíjení notebooků 1800x788x450 (odečet za 15ks zásuvek 230V)..... 100,00 Kč x 15ks = 1 500,00 Kč bez DPH.

Celkem za méněprace: -158.460,00 Kč bez DPH.

Víceprace:

ZŠ SALMOVA

- A15a / PC stůl pro 2 žáky, kovová podnož, vrchní deska + zavětrovací deska a boční desky tl. 18mm bříza, el. kanál včetně 2x zásuvka 230V + 2x dvojzásuvka RJ45 (1400x550x750) 11 900,00 Kč x 12ks = 142 800,00 Kč bez DPH,
- A18b / učitelský stůl-katedra ,vrchní deska kompaktní tl. 12mm bílý, korpus dtdl tl. 18mm bříza, skříňka na PC + el. kanál 3x230V 1xRJ45 (1100x700x750)..... 9 697,00 Kč x 1ks = 9 697,00 Kč bez DPH.

Celkem za víceprace: +152.497,00 Kč bez DPH.

Popis změny z hlediska změny závazku ze smlouvy - změna je považována za nepodstatnou změnu dle §222 /5.



Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:		
Cena bez DPH	:	- 158.460,00 Kč
Vyčíslení víceprací:		
Cena bez DPH	:	+152 497,00 Kč
Celková cena dle Kupní smlouvy a Dodatku č. 1:		
Cena bez DPH	:	2.976.789,00 Kč
DPH 21%	:	625.125,69 Kč
Cena včetně DPH	:	3.601.914,69 Kč
slovy	:	třimilionyšestsetjedentisícdevětsetčtrnáct korun českých a šedesátdevět haléřů

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2019/001382/INV/DS/Maz ze dne 26.6.2019 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 18 z 22. schůze Rady města Blansko konané dne 05. 11. 2019 a současně usnesením č. 75 z 23. schůze Rady města Blansko konané dne 19. 11. 2019.

V Blansku dne


10. 11. 2019



Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města

V Třeblicku dne

20. 11. 2019



Mgr. Peter Stašík
prokurista společnosti INTERDEKOR HP s.r.o

za prodávajícího