

**Čj. KRPC-142543/ČJ-2018-0200VO-VZL****Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2018  
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany****1.1 Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.  
Zastoupená brig. gen. Mgr. Luděkem Procházkou, ředitelem krajského ředitelství  
IČO: 75151511  
Objednatel není plátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice  
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:  
Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě  
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

**1.2 Zhotovitel**

společnost: UNIKO PÍSEK, s.r.o.  
sídlo: Hradiště, Na Ryšavce 235, 379 01 Písek  
zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti  
IČO: 466 79 405  
DIČ: CZ46679405  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Písek  
Číslo účtu: 272104647/0300

Telefon:   
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 1631.

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) na základě schváleného změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1. Objednatel konstatuje, že v případě výše uvedených změn nedochází k podstatné změně závazku, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba se vyskytla v průběhu provádění prací, tedy objednateli nebyly známy před zahájením plnění. Změny ve svém důsledku nemohly mít jakýkoliv vliv na průběh, ani výsledek příslušného zadávacího řízení, tedy ze své podstaty ani nemohly mít vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení. Předmětné změny dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, neboť se jedná o změny, které objednatel řádně prověřil a odsouhlasil, a které jsou ku prospěchu stavby, a tím i objednatele. Uvedené změny se týkají výhradně prací, které byly vymezeny v původním projektu, tedy v rámci těchto změn nedochází v žádném případě k rozšíření původního díla.

Všechny dotčené změny ve svém finančním souhrnu nedosahují finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě méněprací a víceprací je necelých 8 % původní smluvní hodnoty, čímž nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku.

## Čj. KRPC-142543/ČJ-2018-0200VO-VZL

### 3. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny díla, která je v čl. 5.1 původní smlouvy stanovena na **21 944 863,17 Kč** bez DPH (26 553 284,44 vč. DPH), o částku ve výši **632 703,07 Kč** bez DPH (765 570,71 vč. DPH), která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena na:

Cena díla bez DPH:	22 577 566,24 Kč
Hodnota 21% DPH:	4 741 288,91 Kč
Cena díla včetně DPH:	<b>27 318 855,15 Kč</b>

3.2 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nedojde k posunutí termínu pro dokončení díla, který je uveden v odst. 4.1.2 původní smlouvy.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

### 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je sepsán elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Soupis vícepráce

Příloha č. 3: Soupis méněpráce

V Písku



zhotovitel

**Ing. Marek Masopust**

jednatel UNIKO PÍSEK, s.r.o.

V Českých Budějovicích







**brig. gen. Mg. děk Procházka**

ředitel krajského ředitelství

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	1
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce	KŘP Jčk – novostavba OOP Vodňany
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	014V121007002
Objednatel	ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 Č.B.
Zhotovitel	UNIKO PÍSEK, s.r.o., Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
Projektant	
<b>Předmět změnového listu</b>	
Specifikace změn vzniklých v průběhu provádění stavebních prací na předmětu plnění.	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
Střecha nad průběžným vikýřem, Konstrukce zámečnické (výplň z nerezové sítě, kotvicí systém), Zařizovací předměty (cely), Elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), Přístřešek pro AUS, Komunikace a zpevněné plochy, Založení stavby, Úpravy vnitřních povrchů, Kanalizace dešťová,	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Střecha nad průběžným vikýřem: Skladba bez provětrávané vrstvy s navrženou kotevní délkou šroubů pro izolace</li> <li>2. Konstrukce zámečnické: <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 1. Výplň schodišťového prostoru z nerezové sítě</li> <li>2. 2. Délka kotvicího systému do skladby střechy bez provětrávané vrstvy</li> </ol> </li> <li>3. Zařizovací předměty (cely): Samostatně nerez WC a umyvadlo</li> <li>4. Elektroinstalace: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Silnoproud: Provedení hromosvodu neizolovaným drátem, el. přímotop, topná rohož cely pod vybavení</li> <li>4. 2. Slaboproud: Dle původních uživatelských požadavků</li> </ol> </li> <li>5. Přístřešek pro AUS: Typ konstrukce dle návrhu PD</li> <li>6. Komunikace a zpevněné plochy: Zámková dlažba na asfalt povrch</li> <li>7. Založení stavby: Dle výškopisu PD</li> <li>8. Úpravy vnitřních povrchů: Režné zdivo v určených provozech OO</li> <li>9. Kanalizace dešťová: uvažováno se spádem, který nepočítá s nutností osazení zpětné klapky</li> </ol>	
<b>Nové řešení</b>	
<p>Ad 1. Skladba s provětrávanou vrstvou s nově navrženým systémem kotevních šroubů.</p> <p>Ad 2. Uživatelský požadavek na nedodání nerezové sítě, nová délka a způsob kotvení kotvicího systému.</p> <p>Ad 3. Uživatelský požadavek na dodávku nerezových monobloků do cel (zajištění vyšší bezpečnosti provozu cel).</p> <p>Ad 4. Provedení izolovaného hromosvodu s vysokonapětovým vodičem, odečet nadbytečné výměry topných el. rohoží v celách, odečet přímotopu v tech. místnosti dle požadavků uživatele. Provedení SLP dle požadavků uživatele a odborné služby.</p> <p>Ad 5. Optimalizace konstrukce a technického provedení přístřešku pro AUS.</p> <p>Ad 6. Provedení zámkové dlažby dle běžné skladby (drcené kamenivo).</p> <p>Ad 7. Nutnost provedení podsypu pod základové konstrukce vzhledem k celkovému výškopisu stavby a navazujících bodů souvisejících se stavbou.</p> <p>Ad 8. Změna v množství omítaných ploch vzhledem k budoucímu provozu a následné údržbě objektu.</p> <p>Ad 9. Nutnost osazení zpětné klapky proti případnému vzdutí vody v kanalizaci.</p>	
<b>Zdůvodnění změny</b>	
Uvažované změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými a vzniklými v průběhu realizace stavby. Jedná se o zapracování dodatečných požadavků vyplývajících ze specifikace zvolených postupů. Dále byly zapracovány dílčí požadavky uživatele a odborných služeb. Provedení nezbytných změn v průběhu realizace stavby zajistí řádné dokončení díla v požadované kvalitě s následným bezproblémovým užíváním stavby.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci</b>	
Uvažované změny mají vliv na projektovou dokumentaci. Uvedené změny budou zapracovány dodavatelem stavebních prací do projektu skutečného provedení.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů</b>	
Zápisy v SD list č. 2, list č.7097201, list č. 7097203, list č.7097205	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH		1 174 820,16 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH		542 117,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH		632 703,07 Kč
DPH		132 867,64 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH		765 570,71 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 7. 11. 2019		Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka zkol		
		
Datum: 1. 11. 2019		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

**Změnový list č. 1 - Vícepráce****Stavba:** Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, VodňanyKSO: 801 69  
Místo: Vodňany  
CZ-CPV: 45200000-9CC-CZ: 1220  
Datum: Vyplň údaj  
CZ-CPA: 41.00.23Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského krajeIČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511Uchazeč:  
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 174 820,16</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 174 820,16	246 712,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 421 532,39</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

**Místo:** Vodňany

**Datum:**

**Zadavatel:** ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

**Projektant:**

**Uchazeč:**

Vydání údajů



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 174 820,16</b>	<b>1 421 532,39</b>	
00	VON	0,00	0,00	VON
SO 01	Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany	1 037 572,36	1 255 462,56	STA
1.01	Stavební práce	699 120,17	845 935,41	Soupis
1.02	ZTI	115 104,00	139 275,84	Soupis
1.02.1	Kanalizace - splašková	0,00	0,00	Soupis
1.02.2	Kanalizace - dešťová	0,00	0,00	Soupis
1.02.3	Vodovod	0,00	0,00	Soupis
1.02.4	Zařizovací předměty	115 104,00	139 275,84	Soupis
1.03	Vytápění	0,00	0,00	Soupis
1.04	VZT + Chlazení	0,00	0,00	Soupis
1.05	Elektro - silnoprúd	149 736,19	181 180,79	Soupis
1.06	Elektro - slaboprúd	73 612,00	89 070,52	Soupis
SO 02	Přípojky na dopravní a technickou infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí	2 970,00	3 593,70	STA
2.01	Kanalizace - splašková	0,00	0,00	Soupis
2.02	Kanalizace - dešťová	2 970,00	3 593,70	Soupis
2.03	Retenční nádrž	0,00	0,00	Soupis
2.04	Odlučovač ropných látek	0,00	0,00	Soupis
2.05	Vodovod	0,00	0,00	Soupis
2.06	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
SO 03	Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola	65 940,41	79 787,90	STA
SO 04	Areálové komunikace a zpevněné plochy	68 337,39	75 971,69	STA
SO 05	Přístřešek pro nádoby na odpad	0,00	0,00	STA
SO 06	Oplocení areálu, včetně vstupní branky a vjezdové brány, drobné objekty a terénní a sadové úpravy	0,00	0,00	STA

# Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  


IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>699 120,17</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	699 120,17	21,00%	146 815,24
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>845 935,40</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

699 120,17

HSV - Práce a dodávky HSV	169 621,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	106 088,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 532,50
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	529 499,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	156 643,48
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	112 410,17
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy powlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
N00 - PBŘ	0,00
OST - Ostatní	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**635 587,67**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 088,50	
D	2		Zakládání				106 088,50	
17	K	271562211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 63 mm	m3	124,810	850,00	106 088,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		Dle váznic listků: 212,18 t*1,7			124,810		
	VV		Součet			124,810		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 532,50	
82	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	322,500	197,00	63 532,50	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				529 499,17	
D	762		Konstrukce tesařské				156 643,48	
173	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	4,200	714,00	2 998,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,6*2,4+1,2)			4,200		
	VV		Součet			4,200		
174	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	100,000	25,40	2 540,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"přípevnění fošen - 2ks/fošnu"					
	VV		(50)*2			100,000		
	VV		Součet			100,000		
175	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	kus	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
176	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		100*0,02 Přepočtené koeficientem množství			2,000		
177	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		100*0,02 Přepočtené koeficientem množství			2,000		
178	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	229,640	112,00	25 719,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"hranol 80x60 mm"					
	VV		((3,7*26)+(8,34*8)*2)			229,640		
	VV		Součet			229,640		
179	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,102	7 000,00	7 714,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"hranol 80x60 mm"					
	VV		((3,7*26)+(8,34*8)*2)*0,08*0,06			1,102		
	VV		Součet			1,102		
180	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	290,000	143,00	41 470,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"kleštiny - 50x200 mm"					
	VV		5,00*24*2			240,000		
	VV		"pozednice pult - 120x100 mm"					
	VV		25*2			50,000		
	VV		Součet			290,000		
181	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu 100-140x100-140mm do dl 5m	m3	3,000	7 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"kleštiny - 50x200 mm"					
	VV		5,00*24*2*0,05*0,2			2,400		
	VV		"pozednice pult - 120x100 mm"					
	VV		25*2*0,12*0,1			0,600		
	VV		Součet			3,000		
190	K	R	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	ks	830,000	58,00	48 140,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"viz dodatečný výkres GP"					
	VV		"SFS šrouby pro kotvení hranolů 80/60 mm"					
	VV		130+700			830,000		
	VV		Součet			830,000		
193	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,461	1 000,00	2 461,00	CS ÚRS 2018 02
D	764		Konstrukce klempířské				112 410,17	
209	K	764002413	Montáž strukturální oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	621,394	35,90	22 308,04	CS ÚRS 2018 02
210	M	28329223	folie pojistná 1,5m	m2	621,394	145,00	90 102,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		(241,483+298,86)*1,15 Přepočtené koeficientem množství			621,394		
D	767		Konstrukce zámečnické				260 445,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
332	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením mechanickými kotvami	kus	10,000	2 656,00	26 560,00	CS ÚRS 2019 02	
333	M	767 KB1	Nerezový kotvicí bod vyztužený, průměr sloupku 48,3 mm, délka 600 mm	kus	10,000	3 690,00	36 900,00		
335	K	767881128	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dřevěných trámových konstrukcí, kotvení vrchní	kus	6,000	1 192,00	7 152,00	CS ÚRS 2019 02	
336	M	767 KB2	Nerezový kotvicí bod vyztužený pro tenké dřevěné konstrukce, průměr sloupku 42 mm, délka 600 mm	kus	6,000	3 178,17	19 069,00		
337	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02	
338	M	767 - M4	nerezové montážní lano pro záchytné systémy, tl 6 mm, délka 24 bm, vč. koncovky a napínáku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
			Poznámka k položce: Výpis materiálu: - nerezové lano D6 mm - 24 bm - nerezová koncovka určená k nalisování na nerezové lano D6 mm, délky 140 mm - 1 ks - nerezová koncovka napínací určená k nalisování na nerezové lano D6 mm - 1 ks vv "změna z důvodu změny skladby střechy"						
339	K	767995117	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	3 170,640	23,70	75 144,17	CS ÚRS 2018 02	
	vv		"změna pozednic"						
	vv		"U 200 (25,3 kg/m)"						
	vv		(30,30*2)*25,3		3 066,000				
	vv		Mezisoučet		3 066,000				
	vv		"kotvy fošen"						
	vv		"L 90x90x8 mm (10,9 kg/m)"						
	vv		(0,2*48)*10,9		104,640				
	vv		Mezisoučet		104,640				
	vv		Součet		3 170,640				
340	M	13010938	ocel profilová U 200 jakost 11 375	t	3,219	23 600,00	75 975,48	CS ÚRS 2018 02	
	vv		3066*0,00105 Přepočtené koeficientem množství		3,219				
341	M	14550266	profil ocelový L 90x90x8mm	t	0,010	25 200,00	254,02	CS ÚRS 2018 02	
	vv		9,6*0,00105 Přepočtené koeficientem množství		0,010				
342	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,229	1 050,00	3 390,85	CS ÚRS 2018 02	

# Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

1.02 - ZTI

Úroveň 3:

## 1.02.4 - Zařizovací předměty

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:



IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>115 104,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	115 104,00	21,00%	24 171,84
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>139 275,84</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.02 - ZTI

Úroveň 3:  
**1.02.4 - Zařizovací předměty**

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>115 104,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	115 104,00
<hr/> 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	<hr/> 115 104,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.02 - ZTI

Úroveň 3:  
**1.02.4 - Zařizovací předměty**

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**115 104,00**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					115 104,00	
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					115 104,00	

2	M	Pol111	WC, umyvadlo monoblok nerezové nerez, antivandalové (S1-1-22, S1-1-24), včetně konzoly a upevňovacího materiálu bez nutnosti instalace sedátka matný povrch	kus	2,000	57 552,00	115 104,00	
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	------------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.05 - Elektro - silnoproud

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>149 736,19</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 736,19	21,00%	31 444,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>181 180,79</b>
			<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.05 - Elektro - silnoproud

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>149 736,19</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>149 736,19</b>
21-M - Elektromontáže	149 736,19
D01.1 - Materiál a montáž	10 000,00
D01.2 - Svitidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku	0,00
D01.3 - Spínač (kompletní)	0,00
D01.4 - Zásuvka (kompletní)	616,50
D01.5 - Vodiče, kabely, krabice, atp.	8 097,00
D02 - Bleskosvod	131 022,69
D03 - Dodávka	0,00
D04 - Ostatní náklady	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>149 736,19</b>	
D	M		Práce a dodávky M				149 736,19	
D	21-M		Elektromontáže				149 736,19	
D	D01.1		Materiál a montáž				10 000,00	



# Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.06 - Elektro - slaboproud

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poz

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

IČ:  
DIČ:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>73 612,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	73 612,00	21,00%	15 458,52
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>89 070,52</b>
			<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: **1.06 - Elektro - slaboproud**

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj  
Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>73 612,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>73 612,00</b>
D01 - EZS	0,00
D01.1 - Materiál a montáž	0,00
D01.2 - Ostatní náklady	0,00
D02 - EV, přístup, signalizace ZTP	73 612,00
D02.1 - Materiál a montáž	73 612,00
D02.2 - Ostatní náklady	0,00
D03 - PC	0,00
D03.1 - Materiál a montáž	0,00
D03.2 - Ostatní náklady	0,00
D03.3 - Zemní práce slaboproud	0,00
D04 - KAMERY	0,00
D04.1 - Materiál a montáž	0,00
D04.2 - Ostatní náklady	0,00
D05 - Anténní rozvody	0,00
D05.1 - Materiál a montáž	0,00
D05.2 - Ostatní náklady	0,00
D06 - PŘENOS FIDES	0,00
D07 - Ostatní náklady pro slaboproud	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.06 - Elektro - slaboproud

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

73 612,00

D M

Práce a dodávky M

73 612,00

D D02

EV, přístup, signalizace ZTP

73 612,00

D D02.1

Materiál a montáž

73 612,00

33a	K	Pol159a	Duplexní přepážkový systém DBC AUDIO MMP-205B	ks	1,000	8 940,00	8 940,00	
34	K	Pol160	2N® IP Safety - 1 tlačítko, 10W reproduktor	ks	2,000	16 884,00	33 768,00	
41	K	Pol165	Kódová klávesnice se čtečkou HID	ks	2,000	9 500,00	19 000,00	
42a	K	Pol162a	Elektrický otvírač pro požárně odolné dveře	ks	1,000	11 904,00	11 904,00	

# Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 02 - Přípojky na dopravní a technickou infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí

Soupis:

## 2.02 - Kanalizace - dešťová

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:



IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 970,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 970,00	21,00%	623,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 593,70</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 02 - Přípojky na dopravní a technickou infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí  
Soupis: 2.02 - Kanalizace - dešťová

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem		2 970,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 970,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
8 - Trubní vedení		2 970,00
D2 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE		2 750,00
D5 - MONTÁŽNÍ PRÁCE		220,00
998 - Přesun hmot		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 02 - Přípojky na dopravní a technickou infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí

Soupis:

## 2.02 - Kanalizace - dešťová

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 970,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 970,00	
D	8		Trubní vedení				2 970,00	
D	D2		PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE				2 750,00	
26	M	Pol500	Zpětná klapka	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
D	D5		MONTÁŽNÍ PRÁCE				220,00	
17	K	Pol505	Montáž	kpl	1,000	220,00	220,00	

## Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola**

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

IČ:  
DIČ:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>65 940,41</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	65 940,41	21,00%	13 847,49
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>79 787,90</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola**

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**65 940,41**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	65 940,41
712 - Powlakové krytiny	65 940,41
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**65 940,41**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>65 940,41</b>	
D	764		Konstrukce klempířské				<b>65 940,41</b>	
211	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, sklon střechy do 30°	m2	39,975	860,00	34 378,50	CS ÚRS 2018 02
	W		"D.1.1-b-15"					
	W		(6,5*6,15)		39,975			
	W		Součet		39,975			
212	K	76420110R	Střešních prvky - mřížka zamezující zapadávání nečistot do deštových okapů	m	7,073	213,00	1 506,44	CS ÚRS 2018 02
	W		6,15*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,073			
215	K	764242437	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné	m	19,150	657,00	12 581,55	CS ÚRS 2018 02
	W		"D.1.1-b-15"					
	W		(6,5*6,15+6,5)		19,150			
	W		Součet		19,150			
222	K	764543307	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu, včetně háků, čel a hrdel	m	6,300	1 860,00	11 718,00	CS ÚRS 2018 02
224	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	854,00	2 562,00	CS ÚRS 2018 02
225	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,218	1 440,00	3 193,92	CS ÚRS 2018 02

## Změnový list č. 1 - Vícepráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj  
IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>68 337,39</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	36 353,81	21,00%	7 634,30
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>75 971,69</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Vodňany

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>68 337,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	68 337,39
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	68 337,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

68 337,39

D HSV Práce a dodávky HSV

68 337,39

D 5 Komunikace pozemní

68 337,39

17	K	564861111	Podklad ze drti s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	277,510	131,00	36 353,81	CS ÚRS 2018 02
	W		"viz výkres C-05"					
	W		"KA2" (235,5+31,3+10,71)		277,510			
	W		Součet		277,510			

**Změnový list č. 1 - Méněpráce****Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany**KSO: 801 69  
Místo: Vodňany  
CZ-CPV: 45200000-9CC-CZ: 1220  
Datum: Vyplň údaj  
CZ-CPA: 41.00.23Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského krajeIČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511Uchazeč:  
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH 542 117,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	542 117,09	113 844,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 655 961,68**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

**Místo:** Vodňany

**Datum:**

Vyplň údaj

**Zadavatel:** ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

**Projektant:**

**Uchazeč:**



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>542 117,09</b>	<b>655 961,68</b>	
00	VON	0,00	0,00	VON
SO 01	Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany	331 720,64	401 381,97	STA
1.01	Stavební práce	118 147,64	142 958,64	Soupis
1.02	ZTI	26 400,00	31 944,00	Soupis
1.02.1	Kanalizace - splašková	0,00	0,00	Soupis
1.02.2	Kanalizace - dešťová	0,00	0,00	Soupis
1.02.3	Vodovod	0,00	0,00	Soupis
1.02.4	Zařizovací předměty	26 400,00	31 944,00	Soupis
1.03	Vytápění	0,00	0,00	Soupis
1.04	VZT + Chlazení	0,00	0,00	Soupis
1.05	Elektro - silnoprúd	98 973,00	0,00	Soupis
1.06	Elektro - slaboprúd	88 200,00	0,00	Soupis
	Přípojky na dopravní a technickou infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí	0,00	0,00	STA
SO 02	infrastrukturu a areálové rozvody technických sítí	0,00	0,00	STA
2.01	Kanalizace - splašková	0,00	0,00	Soupis
2.02	Kanalizace - dešťová	0,00	0,00	Soupis
2.03	Retenční nádrž	0,00	0,00	Soupis
2.04	Odlučovač ropných látek	0,00	0,00	Soupis
2.05	Vodovod	0,00	0,00	Soupis
2.06	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
SO 03	Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola	143 516,54	173 655,01	STA
SO 04	Areálové komunikace a zpevněné plochy	66 879,91	80 924,69	STA
SO 05	Přístřešek pro nádoby na odpad Oplocení areálu, včetně vstupní branky a vjezdové brány, drobné objekty a terénní a sadové úpravy	0,00	0,00	STA
SO 06		0,00	0,00	STA

# Změnový list č. 1 - Méněpráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

IČ:  
DIČ:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>118 147,64</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	118 147,64	21,00%	24 811,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>142 958,64</b>
			<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

Místo:

Vodňany

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**118 147,64**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	88 147,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	25 952,44
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	62 195,20
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
N00 - PBŘ	0,00
OST - Ostatní	30 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.01 - Stavební práce

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

118 147,64

D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 147,64	
D	762		Konstrukce tesařské				25 952,44	
182	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm <sup>2</sup>	m	59,840	216,00	12 925,44	CS ÚRS 2018 02
			VV "viz výkres D.1.-b-04"					
			VV "pozednice - 160x180 mm"					
			VV (29,92)*2		59,840			
			VV Součet		59,840			
183	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu 160-180x160-180mm do dl 5m	m3	1,861	7 000,00	13 027,00	CS ÚRS 2018 02
			VV "pozednice - 160x180 mm"					
			VV (59,84)*(0,16*0,18)		1,723			
			VV Součet		1,723			
			VV 1,723*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,861			
D	767		Konstrukce zámečnické				62 195,20	
296	K	767 - Z09	Z09 - D+M - stěna s výplní z nerezové sítě, vč. spojovacích a kotevnic prvků - nerezová síť (120x120 mm na výšku), lano Ø 2,0 mm	m2	25,992	600,00	15 595,20	
			Poznámka k položce: a) Nerez síť (š.5 140 mm, výška 2 930 - 5 820 mm), lano Ø 2,0 mm, vypínací lanko sítě Ø 6 mm (black). Výplň zábradlí vnitřního schodiště - 1.NP - 2.NP, podél šikmého schodišťového ramene až ke stropu 2.NP. Nerez. síť s oky 70 mm, z vysoce kvalitních ocelových nerezových lan třídy 1.4401, povrch lanka elox, odstín RAL 7038 (Achatová šedá). Kotveno oky ke kci zábradlí a stropní kci. b) Nerez síť (š.1 200 mm, výška 2 700 mm), lano Ø 2,0 mm, vypínací lanko sítě Ø 6 mm (black). Výplň zábradlí vnitřního schodiště - 2.NP, úsek chodby délky 1,2 m. Nerez. síť s oky 70 mm, z vysoce kvalitních ocelových nerezových lan třídy 1.4401, povrch lanka elox, odstín RAL 7038 (Achatová šedá). Kotveno ke kci zábradlí a ke stropní kci.					
			VV (((2,94+5,85)/2*5,14)+(1,2*2,835))		25,992			
			VV Součet		25,992			
332	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na chemickou kotvu	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
333	M	767 - M1	U1 - nerezový kotvicí bod, rozměr základny 150 x 150 mm, průměr sloupku 42 mm, délka 400 mm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
334	M	767 - M2	U2X - nerezový kotvicí bod, rozměr základny 150 x 150 mm, průměr sloupku 42 mm, délka 300 mm + ztužující trubka	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
335	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °)	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
336	M	767 - M3	U2 - nerezový ztužený kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce, rozměr základny D 400 mm, průměr sloupku 16 mm, délka 300 mm	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
337	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
338	M	767 - M4	nerezové montážní lano pro záchytné systémy, tl 6 mm, délka 24 bm, vč. koncovky a napínáku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Poznámka k položce: Výpis materiálu: - nerezové lano D6 mm - 24 bm - nerezová koncovka určená k nalisování na nerezové lano D6 mm, délky 140 mm - 1 ks - nerezová koncovka napínací určená k nalisování na nerezové lano D6 mm - 1 ks					
D	OST		Ostatní				30 000,00	
428	K	OST - VL-01	V L-01 - Rekreační / zahradní lehátko skládací bez područek	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	
			Poznámka k položce: Rekreační / zahradní lehátko skládací bez područek, s vyměnitelným textilním potahem pro venkovní prostředí, impregnovaným, potah sedáku s reklamním potiskem a integrovaným podhlavníkem, únosnost 95 kg, Nastavitelný úhel zkosení, polohy. pro rekreační odpočinek a účely, skládací a skladné, určeno k reklamním a propagačním účelům. Certifikace CZ ZÚ.					
			P Materiál buk přírodní, impregnace. Potah vyměnitelný 100 % PES š. 450 mm + podhlavník výplň plast. PU nenásákavá drt. Rozměry 1 670 x 650 x 60 mm, profil 31 x 20 mm, potah 450 x 1 550 mm. Hmotnost 4,7 kg.					

# Změnový list č. 1 - Méněpráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

1.02 - ZTI

Úroveň 3:

## 1.02.4 - Zařizovací předměty

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj  
IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>26 400,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	26 400,00	21,00%	5 544,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>31 944,00</b>
			<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.02 - ZTI

Úroveň 3:  
**1.02.4 - Zařizovací předměty**

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>26 400,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	26 400,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.02 - ZTI

Úroveň 3:  
**1.02.4 - Zařizovací předměty**

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**26 400,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 26 400,00  
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 26 400,00

2	M	Pol451	WC závěsné nerezové nerez, antivandalové (S1-1-22, S1-1-24), včetně konzoly a upevňovacího materiálu bez nutnosti instalace sedátka matný povrch	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
15	M	Pol464	Umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii nerezové antivandalové (S1-1-22, S1-1-24) s opláštěním včetně upevňovacího materiálu	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.05 - Elektro - silnoproud

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

IČ:  
DIČ:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

---

**Cena bez DPH**

**98 973,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 973,00	21,00%	20 784,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 757,33**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.05 - Elektro - silnoproud

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>98 973,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>98 973,00</b>
21-M - Elektromontáže	98 973,00
D01.1 - Materiál a montáž	8 202,00
D01.2 - Svitidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku	0,00
D01.3 - Spínač (kompletní)	0,00
D01.4 - Zásuvka (kompletní)	0,00
D01.5 - Vodiče, kabely, krabice, atp.	0,00
D02 - Bleskosvod	65 771,00
D03 - Dodávka	0,00
D04 - Ostatní náklady	25 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj  
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 973,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				98 973,00	
D	21-M		Elektromontáže				98 973,00	
D	D01.1		Materiál a montáž				8 202,00	

# Změnový list č. 1 - Méněpráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.06 - Elektro - slaboproud

KSO: 80169  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511

IČ:  
DIČ:

IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>88 200,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	88 200,00	21,00%	18 522,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>106 722,00</b>
<b>v CZK</b>			



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany  
Objekt: SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany  
Soupis: 1.06 - Elektro - slaboproud

Místo: Vodňany  
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>		<b>88 200,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>		<b>88 200,00</b>
D01 - EZS		3 900,00
D01.1 - Materiál a montáž		3 900,00
D01.2 - Ostatní náklady		0,00
D02 - EV, přístup, signalizace ZTP		13 100,00
D02.1 - Materiál a montáž		13 100,00
D02.2 - Ostatní náklady		0,00
D03 - PC		31 200,00
D03.1 - Materiál a montáž		31 200,00
D03.2 - Ostatní náklady		0,00
D03.3 - Zemní práce slaboproud		0,00
D04 - KAMERY		40 000,00
D04.1 - Materiál a montáž		40 000,00
D04.2 - Ostatní náklady		0,00
D05 - Anténní rozvody		0,00
D05.1 - Materiál a montáž		0,00
D05.2 - Ostatní náklady		0,00
D06 - PŘENOS FIDES		0,00
D07 - Ostatní náklady pro slaboproud		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 01 - Objekt obvodního oddělení Policie ČR Vodňany

Soupis:

## 1.06 - Elektro - slaboproud

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**88 200,00**

D	M		Práce a dodávky M				88 200,00	
D	D01		EZS				3 900,00	
D	D01.1		Materiál a montáž				3 900,00	
18	K	Pol145	Tlačítkový ovladač zapínací	ks	6,000	650,00	3 900,00	
D	D02		EV, přístup, signalizace ZTP				13 100,00	
D	D02.1		Materiál a montáž				13 100,00	
34	K	Pol160	Elektrický vratný 1 tlačítkový	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
42	K	Pol162	Elektrický zámek nízkoodběrový	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
D	D03		PC				31 200,00	
D	D03.1		Materiál a montáž				31 200,00	
68	K	Pol249	Analogový telefonní adaptér pro napojení zařízení (např. FAX) CS ATA 190, UC 2 PORT analogový TELEPHONE ADA (ATA190) hlasová brána pro napojení zařízení	ks	4,000	7 800,00	31 200,00	
D	D04		KAMERY				40 000,00	
D	D04.1		Materiál a montáž				40 000,00	
111	K	Pol203	Switch PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	

## Změnový list č. 1 - Méněpráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola**

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj  
IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>143 516,54</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	143 516,54	21,00%	30 138,47
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>173 655,01</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola**

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>143 516,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	61 878,81
1 - Zemní práce	13 940,91
2 - Zakládání	4 074,38
4 - Vodorovné konstrukce	38 883,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 980,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	81 637,73
712 - Povlakové krytiny	28 722,39
767 - Konstrukce zámečnické	42 605,27
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	18 855,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

SO 03 - Krytý přístřešek pro služební vozidlo, motocykly a jízdní kola

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

125 501,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV					18 015,29
D		1	Zemní práce					13 940,91
1	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	8,168	751,00	6 133,79	CS ÚRS 2018 02
			"D.1.1-b-15"					
			((1,1*1,1)*1,125)*6		8,168			
			Součet		8,168			
2	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,168	136,00	1 110,78	CS ÚRS 2018 02
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,168	66,60	543,96	CS ÚRS 2018 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,168	254,00	2 074,55	CS ÚRS 2018 02
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,838	19,80	808,58	CS ÚRS 2018 02
			8,1675*5 Přepočtené koeficientem množství		40,838			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,168	150,00	1 225,13	CS ÚRS 2018 02
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,168	16,30	133,13	CS ÚRS 2018 02
			"ostatní zemina" (8,1675)		8,168			
			Součet		8,168			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,700	130,00	1 911,00	CS ÚRS 2018 02
			8,1675*1,8 Přepočtené koeficientem množství		14,700			
D		2	Zakládání					4 074,38
10	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,538	2 650,00	4 074,38	CS ÚRS 2018 02
			"D.1.1-b-15"					
			((0,5*0,5)*1,025)*6		1,538			
			Součet		1,538			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					43 863,52
D		4	Vodorovné konstrukce					38 883,52
13	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	4,494	2 980,00	13 392,12	CS ÚRS 2018 02
			"D.1.1-b-15"					
			"nadbetonávka" (5,9*5,54)*(0,05+0,105)/2		2,533			
			"mezi vlny TP - vyplnění plochy z cca 40%" (5,9*5,54)*0,15*0,4		1,961			
			Součet		4,494			
14	K	41135425R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trápových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traver výšky vln 150 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	32,686	550,00	17 977,30	
			"D.1.1-b-15"					
			(5,9*5,54)		32,686			
			Součet		32,686			
15	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,297	25 300,00	7 514,10	CS ÚRS 2018 02
			"D.1.1-b-15"					
			"KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)"					
			(5,9*5,54)*7,9		258,219			
			Součet		258,219			
			258,219*0,00115 Přepočtené koeficientem množství		0,297			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 980,00
16	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	24,000	80,50	1 932,00	CS ÚRS 2018 02
			"D.1.1-b-15"					
			"uvažována 4 ks kotev na sloup" (6)*4		24,000			
			Součet		24,000			
17	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	24,000	127,00	3 048,00	CS ÚRS 2018 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					81 637,73
D		712	Povlakové krytiny					28 722,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	32,686	36,40	1 189,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1-b-15"					
	VV		(5,9*5,54)		32,686			
	VV		Součet		32,686			
20	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	37,589	360,00	13 532,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		32,686*1,15 Přepočtené koeficientem množství		37,589			
21	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	27,238	9,92	270,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		(32,686)/1,2		27,238			
	VV		Součet		27,238			
22	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	2,288	99,20	226,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1-b-15"					
	VV		((5,9+5,54)*2)*0,1		2,288			
	VV		Součet		2,288			
23	K	712363356	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	5,540	182,00	1 008,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1-b-15"					
	VV		(5,54)		5,540			
	VV		Součet		5,540			
24	K	712363358	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	17,340	220,00	3 814,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1-b-15"					
	VV		(5,54+5,9*2)		17,340			
	VV		Součet		17,340			
25	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvicími terčí	kus	262,000	29,00	7 598,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: cca 8 ks/m2					
26	M	31122001	podložka taliřová pro hydroizolace D 40mm	100 kus	2,620	152,00	398,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		262*0,01 Přepočtené koeficientem množství		2,620			
27	M	30908100	šroub do betonu FBS-R-6,3x60	100 kus	2,620	221,00	579,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		262*0,01 Přepočtené koeficientem množství		2,620			
28	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132	796,00	105,07	CS ÚRS 2018 02
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>42 605,27</b>	
29	K	767995115	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 120,113	26,30	29 458,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D.1.1-b-15"					
	VV		"HE-A 200 (42,3 kg/m)"					
	VV		(2,385*6)*42,3		605,313			
	VV		Mezisoučet		605,313			
	VV		"L150x100x12 mm (22,5 kg/m)"					
	VV		(5,9*2+5,54*2)*22,5		514,800			
	VV		Mezisoučet		514,800			
	VV		Součet		1 120,113			
30	M	13010960	ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375	t	0,605	23 100,00	13 982,43	CS ÚRS 2018 02
31	M	13010532R	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 150x100x12mm	t	0,541	24 300,00	13 146,30	
	VV		514,8*0,00105 Přepočtené koeficientem množství		0,541			
<b>D 789</b>			<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>18 855,75</b>	
34	K	789421233	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy III (1,264 kg Zn/m2)	m2	11,440	747,00	8 545,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		"L150x100x12 mm (0,5 m2/m)"					
	VV		(5,9*2+5,54*2)*0,5		11,440			
	VV		Součet		11,440			
35	K	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy IV (1,070 kg Zn/m2)	m2	16,313	632,00	10 310,07	CS ÚRS 2018 02
	VV		"HE-A 200 (1,14 m2/m)"					
	VV		(2,385*6)*1,14		16,313			
	VV		Součet		16,313			

# Změnový list č. 1 - Méněpráce

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**

KSO: 801 69  
Místo: Vodňany

Zadavatel:  
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj  
IČ: 75151511  
DIČ: CZ75151511  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 63587271  
DIČ: CZ7012072980

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 879,91</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	66 879,91	21,00%	14 044,78
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>80 924,69</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Vodňany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**66 879,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

**66 879,91**

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

66 879,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba obvodního oddělení Policie ČR, Vodňany

Objekt:

**SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Vodňany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**66 879,91**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**66 879,91**

D 5

Komunikace pozemní

**66 879,91**

18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	277,510	241,00	66 879,91	CS ÚRS 2018 02
	W		"viz výkres C-05"					
	W		"KA2" (235,5+31,3+10,71)		277,510			
	W		Součet		277,510			