



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín,  
1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-504/2018/sij**

ISPROFOND: 531 371 0007

a

**Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“**

vedoucí účastník společnosti :

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: 5/18 – CZ/SOD

a

Společník 1

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

**S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem,

členem představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č.6 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.6**

### **Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „**dodatek č. 6**“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy (ZL) stavby č. 9, č. 10, č. 13, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18. U ZL č. 9 byly navrženy změny u SO 42-11-01 „Ševětín-Dynín, železniční spodek“ a SO 43-11-02 „ŽST Dynín, železniční spodek“ podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). U ZL č. 10 byly navrženy změny u SO 42-45-01 „Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů“ a SO 42-45-01.1 ŽST Dynín, demolice VB podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona. U ZL č. 13 byly

navržené změny u SO 98-98-00 „Všeobecný objekt“ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona, u ZL č. 15 byly navržené změny u SO 42-15-01 „Ševětín-Dynín, vstrojení trati“ a SO 43-15-02 „ŽST Dynín, vstrojení trati“ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona, u ZL č. 16 byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazy výměr u SO 43-20-02 „ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413“, SO 43-14-01.2 „Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky“, SO 42-41-03 „Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky“, SO 43-41-01 „Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky“, SO 42-11-01 „Ševětín-Dynín, železniční spodek“, SO 42-14-01 „Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště“ a SO 47-32-02 „Ševětín-Horusice, dopravní opatření“, změny podrobně popsané v ZL č. 16 byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. U ZL č. 17 byly navržené změny SO 43-10-02 „ŽST Dynín, železniční svršek“ a SO 42-10-01 „Ševětín - Dynín, železniční svršek“ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona. U ZL č. 18 SO 47-32-02 „Ševětín-Horusice, dopravní opatření“ byly změny podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 9, č. 10, č. 13, č. 15, č. 17 činí [redacted] bez DPH a méněpráce ze ZL č. 10, č. 15 činí 387 643,28 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U ZL č. 16 a č. 18 činí součet hodnot změn dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona cca [redacted].

## 1. Předmět dodatku

- 1.1 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16 této Smlouvy o dílo, na změně Přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy	617 654 629,30 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 9	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	- [redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 10	[redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 13	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	- [redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 15	[redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 16	[redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 17	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	- [redacted]
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 18	[redacted]

**Nová cena Díla bez DPH celkem**

**631 936 081,87 Kč**

slovy: šestsetřicetjednamilionůdevětsetřicetšesttisícosmdesátjedna korun českých osmdesátšedn haléřů

Na základě této změny se ruší se stávající text přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a nahrazuje se novým textem.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 6 zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.2 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 6 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 6 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 6 naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.3 Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 6 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 6, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- 2.4 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je následující příloha:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č. 6

27-11-2019

20-11-2019

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne.....

.....  
Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel, na základě plné moci  
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

.....  
Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva  
Subterra a.s.

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
Subterra a.s.

4

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č.6**

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část			631 936 081,87	631 936 081,87
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ			
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ			
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS 43-02-11	Žst.Dynín, místní kabelizace			
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém			
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém			
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK			
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.			
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém			
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém			
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení			
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>				
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DŘT			
PS 47-06-11	ED SŽDC Č.Budějovice, doplnění DŘT			
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC			
PS 47-06-12	ED SŽDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC			
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS25/0,4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn			
<b>E.1.1 Železniční spodek a svršek , E.1.2 Nástupiště</b>				
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek			
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek			
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vstrojení trati			
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek			
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek			
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vstrojení trati			
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště			
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém			
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště			
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém			
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky			
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202			
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055			
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov			
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577			
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588			
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401			
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413			
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>				
SO 42-81-01.1	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC			
SO 42-81-01.2	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ			
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně			
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)			
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)			
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909			
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397			
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>				
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka			
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty			
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555			
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření			
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky			
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky			
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů			
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB			
<b>E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV			
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převážení ZOK- SŽDC			
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převážení ZOK- CDT			
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV			
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽDC		
<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOv			
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn			
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOÚO			
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení			
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn			
<b>Všeobecné objekty</b>				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt			
<b>Dělení majetku:</b>				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			celka
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			celka
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			celka
			Kontrolní součet [Kč]	631 936 081,87

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 511788

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 56d0e42d-1416-4b8a-a0ed-b38f034b961f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.12.2019 09:36:03



1db6d6a2-aa7d-481a-948c-78587879d624