

20.11.2019 MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Tepelská 871/5B, Mariánské Lázně 353 04

zapsán v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 18572

IČO: 26412501, DIČ: CZ26412501, číslo účtu KB ML 78-2272490217/0100

Vaše značka:

Naše značka: /2019

Vyřizuje: Ing. Vladimír Nedvěd
602143439
nedved@mdml.cz

Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20
184 00 Praha 8

V Mariánských Lázních 13.6.2019

Objednávka č. 12/2019

Objednáváme u Vás dodání projektové dokumentace pro ohlášení stavby a zadání veřejné zakázky pro rekonstrukci trolejového vedení NÚ: Město I a včetně projednání s Drážním úřadem.

Rekonstrukce bude ve stávajícím rozsahu trolejového vedení s kompletní výměnou všech částí od kabelových ok napájecích bodů s využitím stávajících stožárů a upevnění v budovách. Náhrada stožárů, které budou případně navrženy na výměnu bude provedena pokud možno v původních polohách s využitím mobilních základů.

V úseku Goethovo náměstí – okružní křižovatka Hlavní-Reitenbergerova-Masarykova bude navrženo zvýšení polohy troleje.

V NÚ Město I. v části Hlavní ulice od okružní křižovatky Hlavní-Reitenbergerova-Masarykova po Mírové náměstí bude posouzena možnost náhrady převěsů výložníky.

Na konečné Antoníčkův pramen (točna) bude navržena odstavná trolej pro potřebu dobíjení baterií 2 trolejbusů.

Termín dodání dokumentace: 2 měsíce od objednání , o předání bude sepsán protokol

Termín pro podání ohlášení na Drážní úřad: 1 týden po odsouhlasení dokumentace objednatelem

Cena: Kč bez DPH

Platební podmínky: Na základě vystavené faktury, splatnost 15 dnů

Původní objednávka 12/2019 ze dne 9.5.2019 se touto objednávkou ruší

Příloha: Cenová nabídka ze dne 30.4.2019

Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel

Ing. Zdeněk Suchan, jednatel



Rozšíření Objednávka č. 12/2019

V Mariánských Lázních 20.11.2019

Na základě požadavku DÚ rozšiřujeme objednávku 12/2019 ze dne 13.6.2019 v rozsahu zpracování dokumentace z původní dokumentace pro ohlášení stavby na dokumentaci pro stavební povolení. Akceptujeme navýšení ceny na celkovou cenu tis. Kč bez DPH.

Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel

Ing. Zdeněk Suchan, jednatel

