

Dodatek . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2016 na realizaci akce šRekonstrukce vodovodní p ípojky studené vody pro bytový d m blok 522, .p. 2071, ul. R flová v Most ě

lánek I. Smluvní strany

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Sídlo J. Skupy 2522, PS 434 01 Most
Zastoupená Mgr. Libu-í Hrdinovou, p edsedou p edstavenstva
I 25438832
DI CZ 25438832

Bankovní spojení

Spole nost je zapsaná v obchodním rejst řku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1392, dnem zápisu je 14. prosinec 2001.
(dále jen šobjednatelě)

a

WOHER s.r.o.

Sídlo K. H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most
Zastoupená: Tomá-em Strejcem, jednatelem spole nosti
I : 62742272
DI : CZ62742272

Bankovní spojení:

Spole nost je zapsaná v obchodním rejst řku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8854, dnem zápisu je 6. dubna 1995.
(dále jen šzhotovitelě)

lánek II.

1. Zhotovitel se zavázal provést pro objednatele dílo dle lánku II. odstavec 2.1. Smlouvy o dílo uzav ené dne 25.8.2016.
2. Ob smluvní strany se dohodly na uzav ení tohoto dodatku z d vodu realizace víceprací spo ívající v bourání podkladního betonu komunikace, zp sobu napojení p ípojky dle pofladavk správce a dodavatele pitné vody a dokon ení terénních úprav.
3. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku III. ó Doba pln ní, bod 3.1. takto:

vypou-tí se text :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lh t do 150 dn od p edání stavení-t zhotoviteli a nejpozd ji poslední den lh ty dokon ené dílo p edat objednateli.

a *nahrazuje se* textem tohoto zn ní :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2017.

4. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku IV. ó Cena, bod 4.1. takto:

vypou-tí se text :

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a iní 322.445,-K bez DPH, tzn. 390.158,-K v etn DPH. Souhrnný rozpo et je p ílohou . 1 této smlouvy.

Da z p idané hodnoty bude ú tována v souladu s platným zákonem o dani z p idané hodnoty.

a *nahrazuje se* textem tohoto zn ní :

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a iní 350.227,-K bez DPH, tzn. 423.775,-K v etn DPH. Souhrnný rozpo et je p ílohou . 1 této smlouvy.

Da z p idané hodnoty bude ú tována v souladu s platným zákonem o dani z p idané hodnoty.

5. Ostatní ujednání p vodní Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2016 z stávají beze zm ny.
6. Dodatek .1 je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichfl 1 obdrflí objednatel a 1 zhotovitel.
7. Dodatek .1 byl vyhotoven na základ usnesení p edstavenstva spole nosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. . 104/14/16 ze dne 12.12.2016 a nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.

V Most dne: _____

V Most dne: _____

za objednatele
Mgr. Libu-e Hrdinová
p edseda p edstavenstva

za zhotovitele
Tomá-Strejc
jednatel spole nosti