

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Valašské Meziříčí
zastoupený: [redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb,
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [redacted]
č.účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: LZ – PROJEKT plus s.r.o.
se sídlem: Hranická 271, 757 01, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
zastoupen: Ing. Leošem Zádrapou
IČO: 06765734
DIČ: CZ06765734
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
bank.spojení: [redacted]
číslo účtu:
zapsaný: u obecního živnostenského úřadu MěÚ Valašské Meziříčí
dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně“ – projektová dokumentace pro vydání společného povolení, inženýrskou činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně položkových rozpočtů stavby a výkazů výměr (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky dotčených pozemků došlo k nutnosti přepracovat projektovou dokumentaci, což vedlo k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

a) Článek III. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:

Projektová dokumentace pro společné povolení bez DPH:	57.500,00 Kč
Inženýrská činnost bez DPH	27.000,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby + rozpočet bez DPH	55.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	139.500,00 Kč
DPH 21%:	29.295,00 Kč
Cena celkem s DPH:	168.795,00 Kč

b) Článek IV. Platební podmínky, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla bude hrazena po provedení a předání dílčí části díla. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla objednatelům.

c) Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

Dokončení dílčí části – projektová dokumentace pro společné povolení: do 15. 12. 2019

Dokončení dílčí části – inženýrská činnost: do 30.4.2020

Dokončení dílčí části – dokumentace pro provedení stavby + rozpočet: do 30.6.2020

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0094/2019/OKS ze dne 11.4.2019 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 25.11.2019

Ve Valašském Meziříčí dne 2.12.2019

.....
Město Valašské Meziříčí


- objednatel-

.....
LZ PROJEKT plus s.r.o.

Ing. Leoš Zádrapa

-zhotovitel-