

Příloha č. 1, Specifikace činností a termínů hodnocení školního projektu

- 1. SZÚ se v rámci dohody o horizontální spolupráci, týkající se hodnocení školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol, zavazuje v jednotlivých letech realizovat následující aktivity:**

Červen – prosinec 2019

- Vytvoření návrhu studie, metodiky, výběrových vzorků, postupů hodnocení v kontextu dat SZÚ a SZIF a odborných konzultací, včetně zohlednění bodu 6. *Společné hodnotící otázky a odpovídající ukazatele* v pokynech vydaných EK v říjnu 2018, č.d. Komise G.3/S/5947836.
- Zpracování anotace, předběžné kalkulace s odhadem personálních i přímých nákladů v jednotlivých rocích.
- Personální zajištění realizace hodnocení.
- Příprava obsahu rámcové dohody o horizontální spolupráci, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, mezi SZIF a SZÚ.
- Oslovení krajských hygienických stanic s žádostí o spolupráci na plánovaném šetření. Navázání spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi (14 krajů, dále „KHS“).
- Podpis dohody smluvními stranami.
- Informační schůzka SZÚ s pracovníky SZIF, kteří administrují školní projekt. Seznámení s realizací projektu v praxi. Termín do 31. 12. 2019.
- Výběr škol (zapojené/nezapojené), oslovení a potvrzení spolupráce. Stanovení výběrových vzorků.
- Vytvoření finální metodiky studie, vytvoření manuálu, stanovení výběrových vzorků pro dotazníková šetření.
- Schválení studie etickou komisí SZÚ.

2020

- Tvorba dotazníků včetně grafické podoby, konzultace návrhů se SZIF. Předložení finálních návrhů dotazníků SZIF na odsouhlasení.
- Tvorba instruktážního materiálu (manuálu) pro pracovníky KHS.
- Pilotní projekt – ověření srozumitelnosti dotazníku a postupů při realizaci šetření.
- Zaškolení pracovníků KHS.
- Tisk dotazníků, instruktážních materiálů a jejich distribuce do terénu.
- **Realizace prvního dotazníkového průřezového šetření na cca 80 základních školách** (2000 žáků třetích a 2000 žáků sedmých tříd), včetně rodičů dotazovaných dětí, zahrnující jak školy zařazené do projektu OZMDŠ (intervenční skupina), tak i školy nezařazené (kontrolní skupina). Cílem dotazníkového šetření je zmapovat celkovou úroveň stravovacích návyků, se zaměřením zejména na spotřebu ovoce, zeleniny a mléka u dětí. Termín duben až červen 2020.
- Kontrola průběhu dotazníkového šetření, sběr dat v terénu.

- Přepis dat z tištěných dotazníků do elektronické podoby. Čištění dat, křížová kontrola dat, základní statistické zpracování dat.
- Připravit stručné informační shrnutí o proběhlém dotazníkovém šetření v daném roce – termín předání 31. 10. 2020.

2021

- Příprava šetření k posouzení kvality doprovodných vzdělávacích opatření (tvorba manuálu, zaškolení pracovníků KHS, tisk materiálů a jejich distribuce do terénu).
- **Šetření zaměřené na programy a aktivity dodavatelů zemědělských produktů do škol** (nabídka, rozsah, způsoby realizace atd.). Termín duben až červen 2021.
- **Testování preferencí dětí ve výběru potravin** /případně opakování dotazníkového šetření (dle domluvy s SZIF). Termín duben až červen 2021.
- Přepis dat z tištěných dotazníků do elektronické podoby. Čištění dat, křížová kontrola dat, základní statistické zpracování dat.
- Připravit stručné informační shrnutí o dotazníkových šetřeních daného roku – termín předání 31. 10. 2021.
- Vyhodnocení výsledků, příprava šetření plánovaných na rok 2022.

2022

- Příprava plánovaných dotazníkových šetření.
- **Realizace druhého dotazníkového průřezového šetření na školách zařazených v roce 2020** (nábor nových dětí - 2000 žáků třetích a 2000 žáků sedmých tříd), včetně rodičů dotazovaných dětí. Termín duben až červen 2022.
- **Opakování šetření u stejných dětí zařazených do studie v roce 2020** (nyní žáci pátých a devátých tříd), s cílem posoudit změny stravovacích návyků v čase (tzv. párové srovnání). Termín duben až červen 2022.
- Přepis dat z tištěných dotazníků do elektronické podoby. Čištění dat, křížová kontrola dat, základní statistické zpracování dat.
- Připravit stručné informační shrnutí o dotazníkových šetřeních daného roku – termín předání 31. 10. 2022.
- Závěrečné vyhodnocení výsledků celého šetření, zahrnující případné rozdíly stravovacích návyků z hlediska efektivity zařazení do projektu OZMDŠ a jejich vývoj v časovém intervalu 2 let.
- Zpracování Závěrečné hodnotící zprávy, určené pro Evropskou komisi, v rozsahu do 100 stran včetně tabulek a čísel, avšak bez příloh. Hodnotící zpráva by měla samostatným a netechnickým způsobem prezentovat proces hodnocení, shromážděné důkazy a analýzu. Zpráva bude vypracována v českém jazyce, mimo části Shrnutí (nálezy, závěry, doporučení) v rozsahu do 5 stran, která bude vypracována v českém i anglickém jazyce. Termín odevzdání návrhu zprávy k připomínkám SZIF do 31. 12. 2022.
- Odevzdání definitivní podoby zprávy po zapracování připomínek SZIF a MZe, splňující požadavky pro odevzdání do EK. Termín do 20. 2. 2023.

Leden 2023

- Vytvoření metodiky edukačního programu ke zlepšení znalostí a zvýšení konzumace zdravých potravin u dětí.
- Analýza a prezentace výsledků v kontextu reálného fungování školního projektu v rámci aktuálního nastavení. Zhodnocení stávající účinnosti projektu, doporučení na zvýšení účinnosti a identifikace oblastí možných změn ve školním projektu.
- Doporučení budou založená na zjištěních získaných z dotazníkových šetření realizovaných na cílové skupině. Navrhované oblasti změny budou sloužit Ministerstvu zemědělství pro účely případné korekce nastavení školního projektu, Strategie či Nařízení Vlády.
- Doporučení založená na zjištěních hodnotící zprávy mají vycházet z přímého oslovení cílové skupiny projektu tj. žáků. Navrhované změny by se měly týkat nastavení školního projektu (např. cílová skupina, produkty), tak i případně jeho provádění (např. doprovodná vzdělávací opatření, edukační aktivity, možnost synergií s jinými projekty atd.).

2. SZIF se v rámci dohody o horizontální spolupráci, týkající se hodnocení školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol, zavazuje v jednotlivých letech realizovat následující aktivity:

Červen – prosinec 2019

- Oslovení hlavní hygieničky ČR o plánovaném šetření.
- Poskytnutí podkladů SZÚ pro vytvoření konceptu studie, harmonogramu činností, stanovení metod šetření, stanovení hrubého odhadu finanční nákladů.
- Příprava obsahu rámcové dohody o horizontální spolupráci mezi SZIF a SZÚ.
- Organizační zajištění finalizace návrhu Dohody a podpisu zástupci SZIF a SZÚ.
- Podpis smlouvy o horizontální spolupráci mezi SZIF a SZÚ.
- Poskytnutí součinnosti SZÚ při přípravě šetření. Zajištění informační schůzky pro SZÚ s pracovníky SZIF, kteří se podílejí na administraci školního projektu.
- Předání seznamu zapojených a nezapojených škol do projektu pro rok 2018/2019.
- Předání písemných materiálů: příručky OZDŠ/MDŠ pro školní rok 2018/2019, seznam schválených a dodávaných produktů a výrobků OZDŠ/MDŠ, dokument G.3/S/5947836 vydaný EK pro členské státy EU jako doporučení metod a postupů hodnocení školního projektu, Strategie o implementaci školního projektu v ČR.
- Předání potřebných dat o dodávkách ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků a dále dat vyplývající z doprovodných vzdělávacích opatření realizovaných v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.
- Předání aktualizovaných materiálů pro školní rok 2019/2020, příručky OZDŠ/MDŠ, seznam zapojených a nezapojených škol.
- V případě změn v seznamu schválených a dodávaných produktů a výrobků OZDŠ/MDŠ předat aktuální verzi.

2020

- Průběžná aktualizace podkladů pro hodnocení.
- Jednání se SZÚ o návrhu dotazníku.

- Poskytnutí součinnosti SZÚ při přípravě a realizaci šetření na školách.
- Informování MZe o průběhu a stavu a závěrů šetření. Předání informačního shrnutí od SZÚ na MZe.

2021

- Průběžná aktualizace podkladů pro hodnocení.
- Poskytnutí součinnosti SZÚ při přípravě a realizaci šetření na školách.
- Informování MZe o průběhu a stavu a závěrů šetření. Předání informačního shrnutí od SZÚ na MZe.

2022

- Průběžná aktualizace podkladů pro hodnocení.
- Poskytnutí součinnosti SZÚ při přípravě a realizaci šetření na školách.
- Informování MZe o průběhu a stavu a závěrů šetření. Předání informačního shrnutí od SZÚ na MZe.
- Poskytnutí součinnosti SZÚ při zpracování závěrečné zprávy.
- Převzetí návrhu závěrečné zprávy od SZÚ, zadání do připomínkového řízení na SZIF a MZe. Termín do 31. 12. 2022.

2023

- Sdělení připomínek SZIF a MZe k návrhu závěrečné hodnotící zprávy. Termín do 20. 1. 2023.
- Poskytnutí součinnosti SZÚ k vytvoření finální podoby zprávy splňující požadavky pro odevzdání do Evropské komise. Termín do 20. 2. 2023.
- Předání elektronické a tištěné verze závěrečné hodnotící zprávy na MZe. Zpráva bude v celkovém rozsahu do 100 stran, v českém jazyce, mimo část shrnutí (nálezy, závěry, doporučení) v rozsahu do 5 stran, která bude vypracována v českém i anglickém jazyce. Termín předání na MZe do 25. 2. 2023.

V Praze dne

V Praze dne

.....

za SZIF

Ing. Martin Šebestýá, MBA
generální ředitel

.....

za SZÚ

MUDr. Pavel Březovský, MBA
ředitel