

V průběhu rekonstrukce střechy došlo k vícepracím, které nebyly zahrnuty v projektu. Jedná se o bourání nevyhovujících komínů, výměna vazných trámů a navýšení při demontáži stávající podlahy, dodávka montáž střešních oken v rámci udržení záruky díla.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 37-00873624-2019

„Rekonstrukce střechy DOZP“

Smluvní strany

Objednatel: **Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb**
Sídlo: Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice
Zastoupený: PhDr. Janou Pilnou, PhD., ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 008 73 624
Bankovní spojení: KB Kolín
Číslo účtu: ██████████

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:
VESTAV group s.r.o.
se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51087
jednající Jan Večeře
IČ: 276 75 912 DIČ: CZ276 75 912
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu ██████████

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č.1:

Článek I.

Předmět dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce střechy DOZP“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit tímto dodatkem č.1.
2. Smluvní strany zjistili, že v průběhu rekonstrukce střechy došlo k vícepracím, které nebyly zahrnuty v projektu. Jedná se o bourání nevyhovujících komínů, výměna vazných trámů a navýšení při demontáži stávající podlahy, dodávku a montáž střešních oken v rámci udržení záruky díla.

3. Cena díla se tímto zvyšuje o 491 834,- Kč bez DPH, 15% DPH 73 775,10 Kč. Celkem cena činí **565 609,10 Kč** i s DPH.

Celková cena VZMR „Rekonstrukce střechy DOZP činí i s tímto navýšením 6 169 879,56 Kč i s DPH.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6, č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a Dodavatel 1 stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel.

Ve Vyškově dne: 18. 11. 2019

V Červeném Hádku dne: 18. 11. 2019

Dodavatel

Objednatel