

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2017 (dále i jako Dodatek č. 1) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „RN Okrouhlice“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené [REDAKCE], vedoucím Správy

toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Dejmal

Sídlo: Velká Losenice 15, Velká Losenice, PSČ 592 11

IČO: 76224767

DIČ: [REDAKCE]

Zapsán v živnostenském rejstříku u MěÚ Žďár nad Sázavou; výpis č.j.: MU/OŽ/1218/2016/Ku/5

Oprávněná osoba: [REDAKCE],

č.telefonu: [REDAKCE];

email: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 19.7.2017 uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „RN Okrouhlice“ je zapracování dotačních podmínek do dokumentace pro provádění stavby. Dochází ke změně znění čl. II, doba plnění, odstavce 1. a změně znění čl. III., cena a platební podmínky, odstavce 1.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo ze dne 19.7.2017 na zhotovení projektové dokumentace „RN Okrouhlice“ takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen zahájení prací): 20.7.2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen odevzdání prací): 15.12.2017
Odevzdání prací po zapracování dotačních podmínek : 31.12.2019

III.
Cena a platební podmínky

Dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 se doplňuje v čl. III odst. 1 Smlouvy o nový odst. 1.1, jehož text zní:

1.1 Na základě požadovaných úprav dokumentace k provádění stavby dle dotačních podmínek vzniknou vícepráce ve výši 28.000,- Kč.

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo:	176.000,- Kč
Dodatek č.1:	13.125,- Kč
Dodatek č. 2:	28.000,- Kč
Cena celkem:	217.125,- Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne ze dne 19.7.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke smlouvě ze dne 19.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 19.7.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně dne 28-11-2019

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Ve Velké Losenici dne 11.11.2019

Za zhotovitele



NABÍDKA PRO ZAKÁZKU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
„Retenční nádrž Okrouhlice – úprava PD“

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků - oblast povodí Dyje

Nabídka obsahuje:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. HODNOTA A POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY
- 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jméno/název: [REDACTED]
Sídlo: V [REDACTED]
Kontaktní adresa: [REDACTED]
IČ: 76224767
DIČ: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Oprávněná osoba: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Hlavní předmět činnosti: projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

2. HODNOTA A POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je úprava projektové dokumentace pro stavbu „Retenční nádrž Okrouhlice“. Rozsah je dán požadavky investora na úpravu projektové dokumentace

Celková hodnota předmětu zakázky: 28 000,- Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny rozdělený na jednotlivé lokality:

Výpočet nabídkové ceny		
Název akce: Retenční nádrž Okrouhlice – úprava PD		
Díličí části	Nabídka	Popis, poznámky
Projektová dokumentace - úprava	15 000	Cca 30 hodin
Tisk – 4 paré	13 000	Cca 18 hodin, tiskové náklady
CELKEM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	28 000	

Doba plnění:

- datum zahájení: dnem podpisu smlouvy o dílo/objednávky
- datum předání a převzetí projektové dokumentace: 20. 12. 2019

Ve Velké Losenici dne 19. 10. 2019

[REDACTED]

[REDACTED]