

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 26/I/956244/2019/1  
název akce: Lužnice, ř. km 0,098 – 0,164  
Uzavřené dne: 12.11.2019

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

████████████████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

**(dále jen „objednatel“)**

a

**NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: ██████████ jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 1

#### I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Lužnice, ř.km 0,098 – 0,164“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **380 000,- Kč** bez DPH.

## II.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úhradě částečného plnění za předané projekční podklady z plnění bodu a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby.

**K 31.12.2019 se dílčí plnění mění následovně: 60 000,- Kč bez DPH**

Zbývající částka dílčího plnění bude vyfakturována dle původní Smlouvy o dílo, oddíl II., odst. 1.

## III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 28 -11- 2019

V Praze dne



vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



jednatel společnosti  
NDCon, s.r.o.