

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 6/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Oprava povrchů chodníků a nové VO v ul. Radomilická  
a P. Bezruč, Vodňany“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** [redacted] – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod JIH, Pražská 495/58,  
370 04 České Budějovice  
**zastoupený:** [redacted] zmocněncem  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ480 35 599  
**Bankovní spojení:** [redacted]

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 6/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 31. 5. 2016, **se nahrazuje:**

**1) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:**

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	2 311 830,02 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>485 484,30 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	2 797 314,32 Kč

Cena díla se navyšuje o 79 441,86,- Kč bez DPH po započtení méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku (konečné vyúčtování).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 22. 12. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města

.....  
[redacted]  
zmocněnec