

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 6/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Oprava povrchů chodníků a nové VO v ul. Radomilická a P. Bezruč, Vodňany“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** [redacted] – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod JIH, Pražská 495/58,  
370 04 České Budějovice  
**zastoupený:** [redacted] zmocněncem  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ480 35 599  
**Bankovní spojení:** [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 31. 5. 2016, **se nahrazuje:**

**1) bod III. Doba plnění, odst. 1)** tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 30. 9. 2016

**2) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 1 934 734,16 Kč

DPH v 21% 406 294,17 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 341 028,33 Kč

Cena díla se navyšuje o 210 489,16 Kč bez DPH z důvodu výměny stávajícího nevyhovujícího povrchu chodníku a nové VO v lokalitě od restaurace Na Radosti k RD čp. 967, které nebyly předmětem původního výběrového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 7. 9. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města

.....  
[redacted]  
zmocněnec